

## 2025～2027年度「工事請負付託依頼件名リスト」

| NO | 件名 | 工事概要及び請負概要 | 付託依頼<br>時期<br>(2025/04～2027/03) | 着工<br>(2025/04～) | 竣工<br>(2025/04～) |
|----|----|------------|---------------------------------|------------------|------------------|
|----|----|------------|---------------------------------|------------------|------------------|

### 事業開発部

|   |                       |            |         |         |         |
|---|-----------------------|------------|---------|---------|---------|
| 1 | 吉の浦ガス供給設備津波災害対策工事(防災) | 既存建屋の止水対策等 | 2026/05 | 2026/09 | 2027/09 |
|---|-----------------------|------------|---------|---------|---------|

### 研開部

|   |                      |                          |         |         |         |
|---|----------------------|--------------------------|---------|---------|---------|
| 1 | 宮古カソーラーb棟NAS電池設備除却工事 | 宮古カソーラーb棟NAS電池設備除却工事     | 2025/04 | 2025/05 | 2026/03 |
| 2 | 風況観測塔構築(2025年度 伊江)   | 風力発電機建設に向けた風況調査用の観測塔設置工事 | 2025/06 | 2025/08 | 2026/03 |
| 3 | 風況観測塔構築(2025年度 伊是名)  | 風力発電機建設に向けた風況調査用の観測塔設置工事 | 2025/06 | 2025/08 | 2026/03 |
| 4 | 風況観測塔構築(2025年度 慶佐次)  | 風力発電機建設に向けた風況調査用の観測塔設置工事 | 2025/06 | 2025/08 | 2026/03 |
| 5 | 風況観測塔構築(2026年度 南城市)  | 風力発電機建設に向けた風況調査用の観測塔設置工事 | 2026/06 | 2026/08 | 2027/03 |
| 6 | 風況観測塔構築(2026年度 佐敷)   | 風力発電機建設に向けた風況調査用の観測塔設置工事 | 2026/06 | 2026/08 | 2027/03 |
| 7 | 風況観測塔構築(2027年度 狩俣)   | 風力発電機建設に向けた風況調査用の観測塔設置工事 | 2027/06 | 2027/08 | 2028/03 |
| 8 | 風況観測塔構築(2027年度 沖縄市)  | 風力発電機建設に向けた風況調査用の観測塔設置工事 | 2027/06 | 2027/08 | 2028/03 |

### 電力流通部

|   |                                  |          |         |         |         |
|---|----------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| 1 | A110ケーブル除却工事(北谷町)                | ケーブル除却工事 | 2025/04 | 2025/08 | 2025/12 |
| 2 | A110(MH#4～5、11～12間)管路除却土留設計(北谷町) | 管路除却土留設計 | 2025/04 | 2026/08 | 2025/12 |
| 3 | 大山瑞慶覧幹線ケーブル除却工事                  | ケーブル除却工事 | 2025/04 | 2025/07 | 2026/04 |
| 4 | 大山瑞慶覧幹線ケーブル張替工事                  | ケーブル布設工事 | 2025/04 | 2025/07 | 2026/04 |

※リストは予定であり計画が変更される場合もあります。

## 2025～2027年度「工事請負付託依頼件名リスト」

| NO | 件名                                    | 工事概要及び請負概要        | 付託依頼<br>時期<br>(2025/04～2027/03) | 着工<br>(2025/04～) | 竣工<br>(2025/04～) |
|----|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 5  | 真玉橋変電所増設 工事監理業務                       | 工事監理              | 2025/04                         | 2025/06          | 2028/3           |
| 6  | 西崎変電所新設に伴う、旧糸満営業所跡地基礎杭除却              | 基礎杭除却             | 2025/04                         | 2025/08          | 2026/3           |
| 7  | 辺野古変電所増設 設計業務                         | 設計業務              | 2025/04                         | 2025/08          | 2027/8           |
| 8  | 小那覇変電所改良A 設計業務                        | 設計業務              | 2025/05                         | 2026/9           | 2027/12          |
| 9  | 伊平変電所増設 設計業務                          | 設計業務              | 2025/05                         | 2025/08          | 2028/10          |
| 10 | 栄野比変電所改良A 設計業務                        | 設計業務              | 2025/05                         | 2025/09          | 2028/3           |
| 11 | 洞道監視検証業務(古波蔵幹線洞道MH#3)                 | 機器の改善点などを確認する検証業務 | 2025/05                         | 2025/08          | 2026/2           |
| 12 | 地滑り対策工事(中頭幹線T#23)                     | 地滑り対策工事(抑止杭)      | 2025/06                         | 2025/09          | 2026/2           |
| 13 | 鉄塔部材補修工事(具志川幹線T#36)(うるま市)             | 鉄塔部材補修工事          | 2025/06                         | 2025/09          | 2026/3           |
| 14 | 中城湾変電所 FWG本体除却工事に伴う残作業工事(地下空洞部埋め戻し作業) | FWG本体除却           | 2025/06                         | 2025/10          | 2026/3           |
| 15 | 本店マイクロ波無線鉄塔塗装工事                       | マイクロ波無線鉄塔の塗装工事    | 2025/07                         | 2025/09          | 2026/3           |
| 16 | 金武火力・具志川火力マイクロ波無線鉄塔塗装工事               | マイクロ波無線鉄塔の塗装工事    | 2025/07                         | 2025/09          | 2026/3           |
| 17 | 名護変電所増設A 設計業務                         | 設計業務              | 2025/07                         | 2025/09          | 2030/6           |
| 18 | A110(MH#4～5、11～12間)管路除却工事(北谷町)        | 管路除却工事            | 2025/09                         | 2026/1           | 2026/3           |
| 19 | 伊良皆線T#35～37既設鉄塔除却工事                   | 鉄塔除却工事            | 2025/09                         | 2026/1           | 2027/3           |
| 20 | 北部横断線ルート調査                            | 新設送電線のルート調査       | 2025/10                         | 2026/2           | 2027/6           |

※リストは予定であり計画が変更される場合もあります。

## 2025～2027年度「工事請負付託依頼件名リスト」

| NO | 件名                            | 工事概要及び請負概要    | 付託依頼<br>時期<br>(2025/04～2027/03) | 着工<br>(2025/04～) | 竣工<br>(2025/04～) |
|----|-------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 21 | ケーブル張替工事 恩納幹線(恩納GIS～恩納幹線T#27) | ケーブル張替工事      | 2025/10                         | 2026/3           | 2026/5           |
| 22 | 美里線ケーブル除却工事                   | ケーブル除却工事      | 2025/11                         | 2026/3           | 2026/11          |
| 23 | 美里線ケーブル張替工事                   | ケーブル布設工事      | 2025/11                         | 2026/3           | 2026/11          |
| 24 | 壺川変電所増設に伴う既設建屋除却              | 旧建屋、TR        | 2025/12                         | 2026/4           | 2026/12          |
| 25 | 壺川変電所増設に伴う配電盤類除却              | 装甲開閉器・配電盤・系統盤 | 2025/12                         | 2026/4           | 2026/12          |
| 26 | 壺川変電所増設に伴うGIS除却               | GIS           | 2025/12                         | 2026/4           | 2026/12          |
| 27 | 西原幹線T#22、23移設工事               | 区画整理事業に伴う鉄塔移設 | 2026/1                          | 2026/6           | 2027/5           |
| 28 | 既設鉄塔除却工事                      | 鉄塔除却工事        | 2026/1                          | 2026/4           | 2027/3           |
| 29 | 辺野古変電所増強工事に伴う工事監理             | 工事監理業務        | 2026/1                          | 2026/5           | 2027/3           |
| 30 | 西崎変電所新設 配電盤据付工事               | 新設変電所工事       | 2026/12                         | 2027/4           | 2028/10          |
| 31 | 具志変電所新設 工事監理業務                | 工事監理          | 2026/12                         | 2027/4           | 2030/2           |
| 32 | 具志変電所新設工事                     | 新設変電所工事       | 2026/12                         | 2027/4           | 2030/2           |
| 33 | 奥間変電所改良A工事に伴う除却工事             | 増設に伴う除却工事     | 2026/12                         | 2027/4           | 2028/3           |
| 34 | 那覇変電所増強A 工事監理業務               | 工事監理          | 2026/2                          | 2026/6           | 2028/4           |
| 35 | 那覇変電所増強A工事                    | 拡充工事          | 2026/2                          | 2026/6           | 2028/4           |
| 36 | 西崎変電所新設 工事監理業務                | 工事監理          | 2026/4                          | 2026/8           | 2028/2           |

※リストは予定であり計画が変更される場合もあります。

## 2025～2027年度「工事請負付託依頼件名リスト」

| NO | 件名                         | 工事概要及び請負概要       | 付託依頼<br>時期<br>(2025/04～2027/03) | 着工<br>(2025/04～) | 竣工<br>(2025/04～) |
|----|----------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 37 | 西崎変電所新設工事                  | 新設変電所工事          | 2026/4                          | 2026/8           | 2028/2           |
| 38 | 座喜味変電所増設 設計業務              | 設計業務             | 2026/4                          | 2026/9           | 2030/6           |
| 39 | ケーブル布設工事/那覇S/S～高安S/S間地中化工事 | ケーブル布設工事         | 2026/5                          | 2026/9           | 2028/6           |
| 40 | 牧港第一変電所改良(防災) 設計業務         | 設計業務             | 2026/5                          | 2026/9           | 2031/3           |
| 41 | 移動用変電設備保管場所改良 設計業務         | 設計業務             | 2026/5                          | 2026/9           | 2029/3           |
| 42 | 与那原変電所増強A 設計業務             | 設計業務             | 2026/5                          | 2026/8           | 2029/3           |
| 43 | 友寄変電所増強 設計業務               | 設計業務             | 2026/5                          | 2026/8           | 2029/3           |
| 44 | 調査測量設計業務(西原幹線T#21、24移設)    | 鉄塔設計、地質調査、現場測量   | 2026/6                          | 2026/11          | 2028/2           |
| 45 | 伊平変電所増設工事                  | 増設工事             | 2026/6                          | 2026/10          | 2028/10          |
| 46 | 伊平変電所増設 工事監理業務             | 工事監理業務           | 2026/6                          | 2026/10          | 2028/10          |
| 47 | 石川火力変電所改良 工事監理業務           | 工事監理             | 2026/6                          | 2026/9           | 2030/7           |
| 48 | 石川火力変電所改良工事                | 変電所建替工事          | 2026/6                          | 2026/9           | 2030/7           |
| 49 | 渡口変電所改良B 設計業務              | 設計業務             | 2026/6                          | 2026/10          | 2027/5           |
| 50 | 架空工事/阿波根線π分岐(西崎変電所)        | T#11建設工事および架空線工事 | 2026/8                          | 2027/1           | 2028/10          |
| 51 | 泊幹線2号ケーブル張替工事              | ケーブル布設工事         | 2026/8                          | 2026/12          | 2027/10          |
| 52 | 泊幹線2号ケーブル除却工事              | ケーブル除却工事         | 2026/8                          | 2026/12          | 2027/10          |

※リストは予定であり計画が変更される場合もあります。

## 2025～2027年度「工事請負付託依頼件名リスト」

| NO | 件名                                       | 工事概要及び請負概要           | 付託依頼<br>時期<br>(2025/04～2027/03) | 着工<br>(2025/04～) | 竣工<br>(2025/04～) |
|----|--|----------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 53 | 真玉橋線一部ケーブル張替工事（真玉橋線MH#8～真玉橋変電所）          | ケーブル張替工事             | 2026/9                          | 2026/12          | 2027/3           |
| 54 | 真玉橋線一部ケーブル除却工事（真玉橋線MH#8～真玉橋変電所）          | ケーブル除却工事             | 2026/9                          | 2026/12          | 2027/3           |
| 55 | マイクロ波無線鉄塔部材取替工事（新垣無線中継所）                 | 腐食したマイクロ波無線鉄塔の部材取替工事 | 2026/9                          | 2026/11          | 2027/3           |
| 56 | 既設鉄塔除却工事                                 | 鉄塔除却工事               | 2027/1                          | 2027/4           | 2028/3           |
| 57 | 与那原変電所増強A 工事監理業務                         | 工事監理                 | 2027/10                         | 2028/2           | 2029/3           |
| 58 | 松尾古波蔵幹線ケーブル張替工事                          | ケーブル布設工事             | 2027/2                          | 2027/7           | 2028/2           |
| 59 | 松尾古波蔵幹線ケーブル除却工事                          | ケーブル除却工事             | 2027/2                          | 2027/7           | 2028/2           |
| 60 | 古波蔵真玉橋線一部ケーブル張替工事（古波蔵真玉橋線MH#6～真玉橋変電所）    | ケーブル張替工事             | 2027/3                          | 2027/6           | 2027/9           |
| 61 | 那覇壺川線ケーブル布設工事（那覇SS～那覇壺川線MH6）             | ケーブル張替工事             | 2027/3                          | 2027/8           | 2028/5           |
| 62 | 那覇壺川線ケーブル除却工事（那覇SS～那覇壺川線MH6）             | ケーブル除却工事             | 2027/3                          | 2027/8           | 2028/3           |
| 63 | 古波蔵真玉橋線一部ケーブル除却工事（古波蔵真玉橋線MH#6～真玉橋変電所）    | ケーブル除却工事             | 2027/3                          | 2027/6           | 2027/9           |
| 64 | 鉄塔建替ルート調査(2027)                          | 鉄塔建替に伴うルート調査         | 2027/4                          | 2027/8           | 2028/6           |
| 65 | A45 GIS直結形VCT取替に伴うSF6ガス回収および充填、主回路解線接続工事 | GIS直結形VCT取替          | 2027/4                          | 2027/5           | 2028/3           |
| 66 | ケーブル布設/阿波根線π分岐（西崎変電所）                    | ケーブル布設工事             | 2027/4                          | 2027/10          | 2028/10          |
| 67 | 渡口変電所改良B 工事監理業務                          | 工事監理                 | 2027/6                          | 2027/10          | 2028/5           |
| 68 | マイクロ波無線鉄塔塗装工事（新垣無線中継所）                   | マイクロ波無線鉄塔の塗装工事       | 2027/7                          | 2027/9           | 2028/3           |

※リストは予定であり計画が変更される場合もあります。

## 2025～2027年度「工事請負付託依頼件名リスト」

| NO | 件名                   | 工事概要及び請負概要 | 付託依頼<br>時期<br>(2025/04～2027/03) | 着工<br>(2025/04～) | 竣工<br>(2025/04～) |
|----|----------------------|------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 69 | 移動用変電設備保管場所改良 工事監理業務 | 工事監理業務     | 2027/8                          | 2027/12          | 2029/3           |
| 70 | 移動用変電設備保管場所改良工事      | 改良工事       | 2027/8                          | 2027/12          | 2029/3           |
| 71 | 那覇東町線ケーブル張替工事        | ケーブル布設工事   | 2027/9                          | 2028/2           | 2028/5           |
| 72 | 那覇東町線ケーブル除却工事        | ケーブル除却工事   | 2027/9                          | 2028/2           | 2028/5           |

### 配電部

|    |                       |                   |         |         |         |
|----|-----------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| 1  | 海底ケーブル点検(名護市)         | 海底ケーブル点検(6.6kV)   | 2025/04 | 2025/07 | 2025/10 |
| 2  | 海底ケーブル点検(宮古島)         | 海底ケーブル点検(6.6kV)   | 2025/04 | 2025/07 | 2025/10 |
| 3  | 海底ケーブル点検(宮古島)         | 海底ケーブル点検(22kV)    | 2025/04 | 2025/07 | 2025/10 |
| 4  | 海底ケーブル点検(名護市)         | 海底ケーブル点検(22kV)    | 2025/04 | 2025/07 | 2025/10 |
| 5  | 海底ケーブル点検(八重山)         | 海底ケーブル点検(22kV)    | 2025/04 | 2025/07 | 2025/10 |
| 6  | 海底ケーブル点検(那覇市)         | 海底ケーブル点検(22kV)    | 2025/04 | 2025/07 | 2025/10 |
| 7  | 地上機器移設工事【浦添】(調査・設計)   | 調査設計業務            | 2025/04 | 2025/06 | 2025/11 |
| 8  | 変電所新設引出し工事【那覇】(調査・設計) | 調査設計業務            | 2025/04 | 2025/06 | 2026/7  |
| 9  | A1地区電線共同溝(幹線設計)(読谷村)  | 幹線ケーブル、機器設置設計     | 2025/04 | 2026/6  | 2026/11 |
| 10 | 6kV A1工事(調査測量設計)(北谷町) | 22kV A1工事(調査測量設計) | 2025/04 | 2025/07 | 2026/7  |
| 11 | 6kV A1工事(調査測量設計)(沖縄市) | 調査設計              | 2025/04 | 2025/07 | 2025/09 |

※リストは予定であり計画が変更される場合もあります。

## 2025～2027年度「工事請負付託依頼件名リスト」

| NO | 件名                                   | 工事概要及び請負概要          | 付託依頼<br>時期<br>(2025/04～2027/03) | 着工<br>(2025/04～) | 竣工<br>(2025/04～) |
|----|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 12 | 22kV K地区電線共同溝工事(北中城村)                | 調査測量設計              | 2025/04                         | 2025/04          | 2025/12          |
| 13 | 【八重山】地中化工事(西表島)/管路工事                 | 管路工事                | 2025/04                         | 2025/05          | 2026/2           |
| 14 | 変電所立上柱変更工事【浦添】(調査・設計)                | 設計(管路・ケーブル設計)       | 2025/05                         | 2025/08          | 2026/3           |
| 15 | 変電所引出ケーブル張替工事【那覇】(調査・設計)             | 調査設計業務              | 2025/05                         | 2025/06          | 2025/12          |
| 16 | 電業所立上げケーブル取替【北大東】                    | 工事(管路・ケーブル)         | 2025/05                         | 2025/07          | 2025/10          |
| 17 | 真玉橋変電所建屋建替ケーブル張替工事                   | 管路・人孔工事             | 2025/05                         | 2025/08          | 2026/3           |
| 18 | 6kV A1工事(管路工事)(沖縄市)                  | 管路工事                | 2025/05                         | 2025/08          | 2026/3           |
| 19 | 22kV新設工事【名護市】/管路・人孔工事                | 管路・人孔工事(3工区)        | 2025/05                         | 2025/08          | 2026/2           |
| 20 | 供給信頼度工事【国頭村】/管路・人孔工事                 | 管路・人孔工事             | 2025/05                         | 2025/08          | 2025/11          |
| 21 | 22kV連絡線工事【糸満】(調査・設計)地中区間             | 調査設計業務              | 2025/06                         | 2025/08          | 2027/3           |
| 22 | 22kV連絡線工事【糸満】(調査・設計)架空区間             | 調査設計業務              | 2025/06                         | 2025/08          | 2026/12          |
| 23 | 電線共同溝工事【那覇】(調査・設計)                   | 調査設計業務              | 2025/06                         | 2025/07          | 2026/3           |
| 24 | 22kV A1地区電線共同溝(調査設計業務)(恩納村)          | 22kVケーブル設計          | 2025/06                         | 2025/08          | 2026/3           |
| 25 | A1地区電線共同溝(調査設計業務)(恩納村)               | 幹線ケーブル、機器設置設計       | 2025/06                         | 2025/08          | 2026/3           |
| 26 | 6kV K地区電線共同溝工事(北中城村)                 | 調査測量設計              | 2025/06                         | 2025/08          | 2026/4           |
| 27 | 電線共同溝工事【名護市】/引込ケーブル・引込設備<br>調査測量設計業務 | 引込ケーブル・引込設備調査測量設計業務 | 2025/06                         | 2025/9           | 2026/6           |

※リストは予定であり計画が変更される場合もあります。

## 2025～2027年度「工事請負付託依頼件名リスト」

| NO | 件名                                | 工事概要及び請負概要                    | 付託依頼<br>時期<br>(2025/04～2027/03) | 着工<br>(2025/04～) | 竣工<br>(2025/04～) |
|----|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 28 | 22kVケーブル工事/一括交付金による無電柱化(国道390号)送電 | 22kVケーブル入線工事                  | 2025/06                         | 2025/09          | 2026/2           |
| 29 | 22kVA1工事(常用)(恩納村)                 | 管路・ケーブル入線工事                   | 2025/07                         | 2025/11          | 2026/4           |
| 30 | 幹線ケーブル設計業務/平良久松港線電線共同溝            | 幹線ケーブル設計                      | 2025/07                         | 2025/08          | 2026/2           |
| 31 | 変電所新設引出工事【糸満】(管路・人孔工事)            | 管路・人孔工事                       | 2025/08                         | 2025/12          | 2027/5           |
| 32 | 電線共同溝工事【那覇】(調査・設計)                | 調査設計業務                        | 2025/08                         | 2025/10          | 2026/11          |
| 33 | 22kV A1工事(調査測量設計)(読谷村)            | 22kVA1工事(調査測量設計3工区)           | 2025/08                         | 2025/11          | 2027/8           |
| 34 | 伊良部変電所増設                          | 伊良部変電所の増設工事                   | 2025/09                         | 2025/12          | 2027/6           |
| 35 | 真栄里配電塔新設工事                        | 真栄里配電塔新設工事                    | 2025/09                         | 2025/12          | 2027/1           |
| 36 | 6kV A1工事(ケーブル入線工事)(沖縄市)           | ケーブル入線工事                      | 2025/09                         | 2026/1           | 2026/3           |
| 37 | 配電工事委託単価契約(沖縄全域:久米島・渡名喜島大東島除く)    | 沖縄全域(久米島・渡名喜島・大東島除く)の配電工事委託契約 | 2025/10                         | 2025/10          | 2026/10          |
| 38 | 配電工事委託単価契約(久米島)                   | 久米島の配電工事委託契約                  | 2025/10                         | 2025/10          | 2026/10          |
| 39 | 配電工事委託単価契約(久米島・渡名喜島)              | 久米島・渡名喜島の配電工事委託契約             | 2025/10                         | 2025/10          | 2026/10          |
| 40 | 配電工事委託単価契約(大東島)                   | 大東島の配電工事委託契約                  | 2025/10                         | 2025/10          | 2026/10          |
| 41 | 特高送配電工事委託                         | 特高送配電工事の委託契約                  | 2025/10                         | 2025/10          | 2026/10          |
| 42 | 22kVA1工事(予備)(恩納村)                 | 管路・ケーブル入線工事                   | 2025/10                         | 2026/7           | 2026/12          |
| 43 | 22kV新設工事【名護市】/ケーブル入線工事(1工区～3工区)   | ケーブル入線工事(1工区～3工区)             | 2025/11                         | 2026/2           | 2027/2           |

※リストは予定であり計画が変更される場合もあります。

## 2025～2027年度「工事請負付託依頼件名リスト」

| NO | 件名                          | 工事概要及び請負概要        | 付託依頼<br>時期<br>(2025/04～2027/03) | 着工<br>(2025/04～) | 竣工<br>(2025/04～) |
|----|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 44 | 【八重山】22kV A線新設工事            | 管路・ケーブル入線工事       | 2025/12                         | 2026/1           | 2027/3           |
| 45 | 【八重山】A配電塔引出工事               | 管路・ケーブル入線工事       | 2025/12                         | 2026/1           | 2027/3           |
| 46 | 石垣空港線地中化工事(送電)/管路敷設工事       | 管路工事              | 2025/12                         | 2026/1           | 2027/3           |
| 47 | 石垣空港線地中化工事(送電)/ケーブル入線工事     | ケーブル入線工事          | 2025/12                         | 2026/1           | 2027/3           |
| 48 | 海底ケーブル点検(名護)                | 海底ケーブル点検(22kV)    | 2026/1                          | 2026/4           | 2026/10          |
| 49 | 海底ケーブル点検(八重山)               | 海底ケーブル点検(22kV)    | 2026/1                          | 2026/4           | 2026/10          |
| 50 | 海底ケーブル点検(うるま市)              | 海底ケーブル点検(6.6kV)   | 2026/1                          | 2026/4           | 2026/10          |
| 51 | 供給地中線工事(RC1-7)／【那覇】(ケーブル工事) | 工事(ケーブル工事)        | 2026/1                          | 2026/4           | 2026/8           |
| 52 | 22kVA1工事(土木工事1工区)(読谷村)      | 22kVA1工事(土木工事1工区) | 2026/1                          | 2026/7           | 2027/4           |
| 53 | 22kVA1工事(土木工事2工区)(読谷村)      | 22kVA1工事(土木工事2工区) | 2026/10                         | 2027/1           | 2028/4           |
| 54 | 6kV A1工事(調査測量設計)(読谷村)       | 6kVA1工事(調査測量設計)   | 2026/10                         | 2027/1           | 2028/4           |
| 55 | 【八重山】地中化工事(西表島)/ケーブル入線工事    | ケーブル入線工事          | 2026/3                          | 2026/5           | 2027/3           |
| 56 | 配電自動化システム設置箇所(各事業所の市町村)     | 配電自動化システムのリプレース   | 2026/4                          | 2025/07          | 2027/3           |
| 57 | 地中化工事(宮古島市)                 | 幹線ケーブル工事          | 2026/5                          | 2026/6           | 2027/2           |
| 58 | 変電所立上柱変更工事【浦添】(管路・ケーブル工事)   | 工事(管路・ケーブル工事)     | 2026/6                          | 2026/9           | 2027/8           |
| 59 | 22kV 配電塔線新設工事【名護市】／管路・人孔工事  | 管路・人孔工事(1工区その2)   | 2026/6                          | 2026/10          | 2027/6           |

※リストは予定であり計画が変更される場合もあります。

## 2025～2027年度「工事請負付託依頼件名リスト」

| NO | 件名                          | 工事概要及び請負概要           | 付託依頼<br>時期<br>(2025/04～2027/03) | 着工<br>(2025/04～) | 竣工<br>(2025/04～) |
|----|-----------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 60 | 22kV供給工事【名護市】／管路工事          | 管路・人孔工事              | 2026/6                          | 2026/9           | 2027/2           |
| 61 | 22kV供給工事【名護市】／管路・人孔工事       | 管路・人孔工事              | 2026/6                          | 2026/9           | 2027/2           |
| 62 | 6kV A1工事(土木工事)(北谷町)         | 6kV A1工事(管路人孔工事)     | 2026/8                          | 2026/11          | 2027/12          |
| 63 | 伊良部変電所立上ケーブル移設(宮古島市)        | フィーダー引出工事            | 2026/8                          | 2026/10          | 2027/2           |
| 64 | 22kV K地区電線共同溝工事(北中城村)       | ケーブル入線工事             | 2026/9                          | 2026/9           | 2027/3           |
| 65 | 6kV N地区電線共同溝工事(中城村)         | 機器設置工事               | 2026/9                          | 2026/9           | 2027/3           |
| 66 | 22kV連絡線工事【豊見城】(管路・ケーブル工事)   | 管路・ケーブル工事            | 2027/1                          | 2027/3           | 2028/5           |
| 67 | 6kV K地区電線共同溝工事(北中城村)        | 機器設置工事               | 2027/1                          | 2027/1           | 2027/4           |
| 68 | 22kVA1工事(調査測量設計)(中城村)       | 22kVA1工事(調査測量設計)     | 2027/3                          | 2027/6           | 2028/2           |
| 69 | 宮古系統対策工事(上野配電塔)             | 調相設備新設に伴う基礎構築、ケーブル工事 | 2027/4                          | 2027/7           | 2028/3           |
| 70 | 電線共同溝工事【浦添】(調査・設計)          | 調査設計業務               | 2027/4                          | 2027/6           | 2028/3           |
| 71 | 6kV K地区電線共同溝工事(北中城村)        | ケーブル入線工事             | 2027/4                          | 2027/4           | 2027/9           |
| 72 | 6kV N地区電線共同溝工事(中城村)         | ケーブル入線工事             | 2027/4                          | 2027/4           | 2027/12          |
| 73 | 22kV 配電塔線新設工事【名護市】／調査測量設計業務 | 調査測量設計業務(3工区)        | 2027/4                          | 2025/08          | 2028/2           |
| 74 | 配電塔線新設引出工事【名護市】／調査測量設計業務    | 調査測量設計業務             | 2027/4                          | 2027/7           | 2028/7           |
| 75 | 久貝配電塔(仮称)新設 設計業務            | 久貝配電塔(仮称)新設の設計業務     | 2027/5                          | 2027/09          | 2030/02          |

※リストは予定であり計画が変更される場合もあります。

## 2025～2027年度「工事請負付託依頼件名リスト」

| NO | 件名                         | 工事概要及び請負概要        | 付託依頼<br>時期<br>(2025/04～2027/03) | 着工<br>(2025/04～) | 竣工<br>(2025/04～) |
|----|----------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 76 | 22kV 配電塔線新設工事【名護市】／管路・人孔工事 | 管路・人孔工事(2工区)      | 2027/5                          | 2027/9           | 2029/2           |
| 77 | 22kVA1工事(土木工事3工区)(中城村)     | 22kVA1工事(土木工事3工区) | 2027/9                          | 2027/12          | 2029/4           |
| 78 | 22kVA1工事(土木工事3工区)(読谷村)     | 22kVA1工事(土木工事2工区) | 2027/9                          | 2027/12          | 2029/11          |

### 離島発電部

|    |                          |                                     |         |         |         |
|----|--------------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1  | 波照間発電所 中操新設工事            | 波照間発電所中操の新設工事                       | 2025/04 | 2025/04 | 2029/03 |
| 2  | 宮古第二発電所供給用蓄電池設備 据付工事(増設) | 宮古第二発電所供給用蓄電池設備 敷地造成および機械装置据付工事(増設) | 2025/05 | 2025/10 | 2026/6  |
| 3  | 石垣発電所C重油タンク除却            | 重油タンク除却                             | 2025/05 | 2026/9  | 2026/12 |
| 4  | 北大東発電所機関室更新工事            | 建屋老朽化に伴う建替                          | 2025/06 | 2026/1  | 2025/09 |
| 5  | 久米島12・13号機煙突補修           | 煙突最上段ステージ床取替、最上段手摺取替、避雷針取替          | 2025/07 | 2025/07 | 2026/3  |
| 6  | 石垣新規発電所建設工事              | 新規発電所建設                             | 2025/07 | 2028/1  | 2031/1  |
| 7  | 久米島発電所No.2C重油燃料タンク開放点検   | タンク開放点検および腐食箇所補修                    | 2025/08 | 2025/08 | 2026/4  |
| 8  | 石垣第二発電所No.2 C重油タンク開放点検   | 法定点検                                | 2025/09 | 2026/1  | 2026/4  |
| 9  | 石垣島供給用蓄電池設備 騒音対策検討       | 騒音対策検討                              | 2025/09 | 2025/12 | 2026/3  |
| 10 | 石垣島供給用蓄電池設備 据付工事         | 供給用蓄電池設備 敷地造成および機械装置据付工事            | 2025/12 | 2026/7  | 2027/5  |
| 11 | 宮古第二発電所8号機増設工事           | ディーゼル発電設備8号機を増設                     | 2026/03 | 2026/6  | 2028/5  |
| 12 | 久米島発電所No.2所内電源設備増設       | 所内設備No.2を増設                         | 2026/07 | 2028/07 | 2028/09 |

※リストは予定であり計画が変更される場合もあります。

## 2025～2027年度「工事請負付託依頼件名リスト」

| NO | 件名                   | 工事概要及び請負概要               | 付託依頼<br>時期<br>(2025/04～2027/03) | 着工<br>(2025/04～) | 竣工<br>(2025/04～) |
|----|----------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 13 | 久米島発電所 A重油タンク更新      | A重油タンクを更新                | 2026/07                         | 2027/04          | 2028/02          |
| 14 | 北大東発電所燃料タンク増設        | 燃料タンク増設                  | 2026/1                          | 2026/4           | 2027/12          |
| 15 | 久米島発電所供給用蓄電池設備 据付工事  | 供給用蓄電池設備 敷地造成および機械装置据付工事 | 2026/10                         | 2027/3           | 2027/7           |
| 16 | 石垣島供給用蓄電池設備 ケーブル管路工事 | ケーブル管路工事                 | 2026/3                          | 2026/7           | 2027/1           |
| 17 | 久米島発電所14号機増設         | ディーゼル発電設備14号機及び建屋を増設     | 2026/6                          | 2029/05          | 2029/05          |
| 18 | 久米島発電所15号機増設         | ディーゼル発電設備15号機及び建屋を増設     | 2026/6                          | 2029/05          | 2029/05          |
| 19 | 波照間発電所 機関室新設工事       | 波照間発電所機関室の新設工事           | 2026/6                          | 2027/6           | 2028/06          |
| 20 | 石垣島供給用蓄電池設備 配電塔接続工事  | 配電塔接続工事                  | 2026/6                          | 2026/10          | 2026/12          |
| 21 | 石垣島供給用蓄電池設備 騒音対策工事   | 騒音対策工事                   | 2026/9                          | 2027/1           | 2027/3           |

### 発電部

|   |                      |                      |         |         |         |
|---|----------------------|----------------------|---------|---------|---------|
| 1 | 具志川火力浸水対策工事(防災)      | 発電所構内設備の浸水対策         | 2025/04 | 2025/10 | 2026/3  |
| 2 | 具志川火力GGHクレーン除却工事     | 1・2号機GGHクレーン(架台含む)撤去 | 2025/05 | 2025/08 | 2025/12 |
| 3 | 具志川火力2号機脱硫装置煙道架台補修   | 脱硫装置煙道架台腐食酷いため補修     | 2025/05 | 2025/08 | 2025/12 |
| 4 | 具志川火力消火ポンプエンジン更新工事   | エンジン製作、据付            | 2025/05 | 2026/7  | 2026/8  |
| 5 | 具志川火力2号機ボイラーサイレンサー補修 | ボイラーサイレンサー腐食部の補修     | 2025/06 | 2026/1  | 2026/7  |
| 6 | 金武火力所内用水配管取替補修工事     | 金武火力所内用水配管の補修工事      | 2025/06 | 2025/09 | 2026/3  |

※リストは予定であり計画が変更される場合もあります。

## 2025～2027年度「工事請負付託依頼件名リスト」

| NO | 件名                             | 工事概要及び請負概要        | 付託依頼<br>時期<br>(2025/04～2027/03) | 着工<br>(2025/04～) | 竣工<br>(2025/04～) |
|----|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 7  | 金武火力アンモニアタンク開放点検               | タンク開放点検           | 2025/06                         | 2025/09          | 2026/3           |
| 8  | 金武火力揚炭機定修工事                    | 揚炭機の定修工事          | 2025/07                         | 2025/10          | 2026/10          |
| 9  | 金武火力No.11コンベヤベルト補修工事           | ベルト取替工事           | 2025/07                         | 2025/11          | 2026/1           |
| 10 | 金武火力No.2,3コンベヤベルト補修工事          | ベルト取替工事           | 2025/09                         | 2026/1           | 2026/3           |
| 11 | 具志川火力2号機3次過熱器異材継手補修            | 3次過熱器異材継手部の配管取り替え | 2025/10                         | 2026/1           | 2026/7           |
| 12 | 具志川火力2号機ボイラマンブレンバ-端部補修(2026年度) | ボイラマンブレンバ-端部の応力除去 | 2025/10                         | 2026/1           | 2026/7           |
| 13 | 金武火力No.1軽油タンク開放点検              | 金武火力No.1軽油タンク開放点検 | 2025/12                         | 2027/4           | 2028/3           |
| 14 | 本島発電所建物環境衛生管理業務                | 各発電所構内の環境衛生管理業務   | 2026/1                          | 2026/4           | 2027/3           |
| 15 | 金武火力高圧給水加熱器細管検査                | 加熱器細管検査           | 2026/10                         | 2027/3           | 2027/6           |
| 16 | 金武火力No.13コンベヤベルト補修工事           | ベルト取替工事           | 2026/11                         | 2027/3           | 2027/5           |
| 17 | 金武火力No.11Bコンベヤベルト補修工事          | ベルト取替工事           | 2026/11                         | 2027/3           | 2027/5           |
| 18 | 金武火力運炭受入設備定修工事                 | 定修工事              | 2026/4                          | 2026/7           | 2027/3           |
| 19 | 吉の浦火力LNGタンク腐食補修工事              | タンク屋根部腐食補修        | 2026/5                          | 2026/10          | 2027/3           |
| 20 | 本島発電所汽力備品(冷房用機器)更新             | 冷房用機器の更新          | 2026/5                          | 2026/10          | 2027/3           |
| 21 | 金武火力所内用水配管取替補修工事               | 金武火力所内用水配管の補修工事   | 2026/6                          | 2026/9           | 2027/3           |
| 22 | 金武火力運炭設備No.1コンベヤ架台補修工事         | 梁取替塗装工事           | 2026/6                          | 2026/10          | 2027/3           |

※リストは予定であり計画が変更される場合もあります。

## 2025～2027年度「工事請負付託依頼件名リスト」

| NO | 件名                    | 工事概要及び請負概要        | 付託依頼<br>時期<br>(2025/04～2027/03) | 着工<br>(2025/04～) | 竣工<br>(2025/04～) |
|----|-----------------------|-------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 23 | 具志川火力1号機脱硫装置煙道外装板補修   | 煙道外装板腐食部の補修       | 2026/7                          | 2026/11          | 2026/3           |
| 24 | 金武火力No.2,3コンベヤベルト補修工事 | ベルト取替工事           | 2026/9                          | 2027/1           | 2027/3           |
| 25 | 金武火力No.7Bコンベヤベルト補修工事  | ベルト取替工事           | 2026/9                          | 2027/1           | 2027/3           |
| 26 | 金武火力No.9Aコンベヤベルト補修工事  | ベルト取替工事           | 2026/9                          | 2027/1           | 2027/3           |
| 27 | 本島発電所空調設備保守点検業務       | 各発電所構内の空調設備保守点検業務 | 2027/1                          | 2027/4           | 2028/3           |
| 28 | 本島発電所消防設備保守点検業務       | 各発電所構内の消防設備保守点検業務 | 2027/3                          | 2027/6           | 2028/5           |
| 29 | 金武火力運炭受入設備定修工事        | 定修工事              | 2027/4                          | 2027/7           | 2028/3           |
| 30 | 吉の浦火力LNGタンク腐食補修工事     | タンク屋根部腐食補修        | 2027/5                          | 2027/10          | 2028/3           |
| 31 | 金武火力1号機除塵装置点検補修       | 機器点検補修工事          | 2027/6                          | 2027/11          | 2029/5           |
| 32 | 金武火力No.2,3コンベヤベルト補修工事 | ベルト取替工事           | 2027/9                          | 2028/1           | 2028/3           |
| 33 | 金武火力No.9Bコンベヤベルト補修工事  | ベルト取替工事           | 2027/9                          | 2028/1           | 2028/3           |

※リストは予定であり計画が変更される場合もあります。