

平成 20 年 11 月 11 日  
沖縄電力株式会社

### 吉の浦火力発電所 1・2 号機 工事計画変更に伴う 供給計画届出書の変更届出について

当社は、本日、吉の浦火力発電所 1・2 号機の工事計画変更に伴う供給計画届出書の変更を経済産業大臣へ届出いたしました。

吉の浦火力発電所 1・2 号機の運開について、漁業補償契約の締結に伴い工事計画を精査した結果、1 号機の使用開始年月を「平成 24 年 11 月」、2 号機の使用開始年月を「平成 25 年 5 月」と変更いたしました。

なお、吉の浦火力発電所 1・2 号機の工事計画変更に伴い、吉の浦火力線、吉の浦火力開閉所の工事計画についても見直しを行っております。

今後とも、地元の方のご理解とご協力をいただきながら、着実に開発を進めてまいります。

#### [吉の浦火力発電所 1・2 号機の工事計画の変更内容]

	変更前の工程	変更後の工程
1 号機使用開始	平成 23 年 11 月	平成 24 年 11 月
2 号機使用開始	平成 24 年 5 月	平成 25 年 5 月

#### [吉の浦火力線・吉の浦火力開閉所の工事計画の変更内容]

	変更前の工程	変更後の工程
吉の浦火力線使用開始	平成 22 年 10 月	平成 23 年 2 月
吉の浦火力開閉所使用開始	平成 22 年 10 月	平成 23 年 2 月

以上