
          

 

 

               平成 25 年 11 月 26 日 

沖 縄 電 力 株 式 会 社 

 

 

平成 25 年度供給計画届出書の変更届出について 

 

 

当社は、本日、平成 25 年度供給計画届出書の変更を経済産業大臣へ届出いたしまし

た。 

 

計画中の吉の浦マルチガスタービン発電所について、災害対策の再検討を行い、ま

た粟国可倒式風力発電所について、建設用地の追加借用手続に伴い工事計画を精査し

た結果、使用開始年月等を変更しております。 

 

今後とも、地元の皆さまのご理解とご協力をいただきながら、着実に開発を進めて

まいります。 

 

 

[工事計画の変更内容] 

 変更前 変更後 

吉の浦マルチガスタービン 

発電所使用開始 
平成 26 年 10 月 平成 27 年 3 月 

粟国可倒式風力 

発電所使用開始 
平成 25 年 10 月 平成 26 年 6 月 

 

 

以 上 

 

 

 

 


