

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
発電-29	10101 発電機及び関係機器	サイリスタ制御盤、界磁遮断器盤	1	式	金武火力2号機発電機励磁用サイリスタ制御盤更新	R3/06	R5/5	発電部 金武火力発電所 保守G
	10101 発電機及び関係機器					1	件	
発電-28	10102 ボイラー及び関係機器	変換器部品	1	式	金武火力パルス空気圧変換器補修	R3/06	R3/10	発電部 金武火力発電所 保守G
発電-14	10102 ボイラー及び関係機器	1号微粉炭機定修工事部品一式	1	式	具志川火力1号機微粉炭機定修部品購入	R3/12	R4/11	発電部 具志川火力発電所 保守G
発電-15	10102 ボイラー及び関係機器	2号微粉炭機定修工事部品一式	1	式	具志川火力2号機微粉炭機定修部品購入	R4/02	R4/12	発電部 具志川火力発電所 保守G
	10102 ボイラー及び関係機器					3	件	
発電-3	10103 タービン及び関係機器	主蒸気止弁スタンド'ホルト・ナット(座金含む)一式	1	式	具志川火力2号機主蒸気止弁スタンド'ホルト・ナット購入	R3/06	R4/04	発電部 具志川火力発電所 保守G
発電-2	10103 タービン及び関係機器	蒸気タービン低圧外部車室伸縮継手 一式	1	式	具志川火力1号機蒸気タービン低圧外部車室伸縮継手購入	R3/10	R4/12	発電部 具志川火力発電所 保守G
	10103 タービン及び関係機器					2	件	
発電-4	10104 自動制御装置	計装機・計装用CVCF(インバータ盤、バイパス切換盤、出力分電盤) 直流電源装置(整流器盤、ドロップパー盤、直流分電盤)	1	式	具志川火力1/2号機計装機・計装用CVCF、直流電源装置購入	R3/04	R5/4	発電部 具志川火力発電所 保守G

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
発電-5	10104 自動制御装置	屋制無停電電源装置	1	式	具志川火力1/2号機屋制無停電電源装置取替	R3/07	R5/4	発電部 具志川火力発電所 保守G
発電-6	10104 自動制御装置	タービン制御装置盤・シーケンサ盤・低圧タービンバイパス盤・中給インターフェース盤・BFP/CWP制御装置盤・タービンローカル制御装置盤・タービン監視計器・AVR・計算機・メタクラ・パワーセンタ	1	式	具志川火力1号機タービン制御装置・計算機・配電盤取替	R3/08	R5/4	発電部 具志川火力発電所 保守G
	10104 自動制御装置					3	件	
発電-24	10105 燃焼装置	燃料ガス流量計 メーカー:Elster-Instromet 型式:SM-RI-X	1	台	2021年度汽力予備品(吉の浦火力発電所 発電部)	R3/04	R3/11	発電部 吉の浦火力発電所 保守G
	10105 燃焼装置		1	台			1	件
発電-31	10106 補機類(弁類含む)	遊星減速機 VRP-90	1	台	金武火力2号機A微粉炭機遊星減速機購入	R3/04	R4/03	発電部 金武火力発電所 保守G
発電-32	10106 補機類(弁類含む)	遊星減速機 VRP-90	1	台	金武火力2号機B微粉炭機遊星減速機購入	R3/04	R4/03	発電部 金武火力発電所 保守G
発電-20	10106 補機類(弁類含む)	空気予熱器セクタープレート一式及び据付調整	1	式	具志川火力2号機空気予熱器セクタープレート補修	R3/04	R4/04	発電部 具志川火力発電所 保守G
発電-13	10106 補機類(弁類含む)	電動機固定子巻線	1	式	具志川火力1・2号機脱硫ファン電動機固定子巻線更新	R3/04	R5/4	発電部 具志川火力発電所 保守G
発電-25	10106 補機類(弁類含む)	高圧ボイラ蒸気止弁ジスク メーカー:岡野バルブ 弁番:2MSM-012	1	式	吉の浦火力2号機高圧ボイラ蒸気止弁ジスク取替	R3/05	R3/11	発電部 吉の浦火力発電所 保守G

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
発電-22	10106 補機類(弁類含む)	空気予熱器高温側Tバー、ローターアングル補修部材一式	1	式	具志川火力2号機空気予熱器高温側Tバー、ローターアングル補修	R3/07	R4/04	発電部 具志川火力発電所 保守G
発電-23	10106 補機類(弁類含む)	2号CWP軸受他部品類	1	式	具志川火力2号機循環水ポンプ部品購入	R3/08	R4/04	発電部 具志川火力発電所 保守G
発電-21	10106 補機類(弁類含む)	空気予熱器セクタープレート一式及び据付調整	1	式	具志川火力1号機空気予熱器セクタープレート補修	R3/12	R4/12	発電部 具志川火力発電所 保守G
発電-16	10106 補機類(弁類含む)	空気予熱器低温エレメント一式及び据付調整	1	式	具志川火力1号機空気予熱器低温エレメント更新	R4/02	R4/12	発電部 具志川火力発電所 保守G
10106 補機類(弁類含む)						9 件		
発電-1	10107 ばい煙処理用機器	制御盤一式(電気制御装置等内蔵) 高圧制御装置一式	1	式	具志川火力1/2号機電気集塵機制御機器購入	R3/04	R6/06	発電部 具志川火力発電所 保守G
発電-19	10107 ばい煙処理用機器	ガスガスヒータ低温層エレメント一式	1	式	具志川火力2号機脱硫装置GGH低温層エレメント補修	R3/07	R4/04	発電部 具志川火力発電所 保守G
発電-17	10107 ばい煙処理用機器	ガスガスヒータ高低温ストブロー一式	1	式	具志川火力1号機ガスガスヒータ高低温ストブロー更新	R3/09	R4/12	発電部 具志川火力発電所 保守G
発電-18	10107 ばい煙処理用機器	ガスガスヒータ低温層エレメント一式	1	式	具志川火力1号機脱硫装置GGH低温層エレメント補修	R4/03	R4/12	発電部 具志川火力発電所 保守G
10107 ばい煙処理用機器						4 件		

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
発電-27	10199 汽力その他諸機器	プレフィルタ、フィンフィルタ	1	式	吉の浦火力2号機ガスタービン吸気フィルタ -購入	R3/04	R4/02	発電部 吉の浦火力発電 所 保守G
	10199 汽力その他諸機器					1	件	
八重-14	10203 過給機	過給機完備 TCA88-500,000	1	台	6号機過給機購入(石垣市)	R3/04	R3/10	八重山支店 発電G
	10203 過給機		1	台		1	件	
流通-82	10301 屋外鉄構、架台、鉄塔材、鉄塔 改造材	鉄塔部材(アングル・パイプ鋼材)	56	t	鉄塔部材購入	R3/04	R3/09	電力流通部 送電保修G
流通-1	10301 屋外鉄構、架台、鉄塔材、鉄塔 改造材	鉄塔材(アングル鋼材)	49	t	石川線過負荷対策工事/鉄塔材購入	R3/06	R4/02	電力流通部 送電G
流通-44	10301 屋外鉄構、架台、鉄塔材、鉄塔 改造材	ポスト、ビーム、断路器架台	1	式	本部変電所増設	R3/06	R4/10	電力流通部 変電G
	10301 屋外鉄構、架台、鉄塔材、鉄塔改造材					3	件	
流通-81	10304 墜落防止装置	墜落防止装置金具	614	個	墜落防止装置金具購入	R3/04	R3/09	電力流通部 送電保修G
	10304 墜落防止装置		614	個		1	件	

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
宮古-1	10306 碍子、碍子金具装置(66kV以上)	22kV LP碍子	819	個	LP碍子購入	R3/04	R3/09	宮古支店 配電SG
宮古-2	10306 碍子、碍子金具装置(66kV以上)	22kV 長幹碍子	234	個	長幹碍子購入	R3/04	R3/09	宮古支店 配電SG
流通-67	10306 碍子、碍子金具装置(66kV以上)	250φmm亜鉛スリーブ付懸垂がいし ホールソケット形 16t系	4,956	個	がいし購入/名護安富祖幹線、他4線路	R3/04	R3/10	電力流通部 送電保修G
流通-68	10306 碍子、碍子金具装置(66kV以上)	一連耐張用金具装置 7個連用 16t系、 二連耐張用金具装置 2×7個連用 16t系、 V吊懸垂用金具装置 ホールソケット型 2×7個/連用 10t系	570	組	がいし金具装置購入/名護安富祖幹線、他4線路	R3/04	R3/10	電力流通部 送電保修G
流通-69	10306 碍子、碍子金具装置(66kV以上)	66kV ホリマーがいし、66kV ホリマー支持がいし、 66kV ホリマーがいし金具装置、 66kV V吊ホリマーがいし金具装置	354	個	ホリマーがいし装置購入/伊良皆伊波線	R3/05	R4/02	電力流通部 送電保修G
流通-3	10306 碍子、碍子金具装置(66kV以上)	250φmm亜鉛スリーブ付懸垂碍子(ホールソケット型、16t系)	210	個	石川線過負荷対策工事/碍子購入	R3/06	R4/02	電力流通部 送電G
流通-65	10306 碍子、碍子金具装置(66kV以上)	ホリマー支持がいし 132kV複導体用	263	個	支持がいし購入/沖縄幹線1号他2線路	R3/06	R4/03	電力流通部 送電保修G
10306 碍子、碍子金具装置(66kV以上)						7 件		
流通-63	10308 アルミ電線	アルミ電線 TACSR/AC 410mm ²	9,390	m	電線購入/友寄幹線1号一部電線張替工事(西原変電所~友寄幹線T#15)	R3/04	R4/02	電力流通部 送電保修G
流通-70	10308 アルミ電線	アルミ電線 TACSR/AC 240mm ²	33,999	m	アルミ電線購入/伊良皆伊波線	R3/05	R4/02	電力流通部 送電保修G

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
流通-2	10308 アルミ電線	TACSR/AC 410mm2	2,610	m	石川線過負荷対策工事/電線購入	R3/06	R4/02	電力流通部 送電G
流通-62	10308 アルミ電線	アルミ電線 ACSR/AC 240mm2	11,481	m	電線購入/本部線電線張替工事	R3/07	R4/02	電力流通部 送電保修G
離事-5	10308 アルミ電線	インハ電線(XTACIR/AC 240mm2)	13,632	m	22kV平良幹線1・2号インハ電線購入	R3/10	R4/08	離島事業部 離島技術G
	10308 アルミ電線		71,112	m		5	件	
流通-80	10311 電線付属品	複導体用ラインスペーサ(410mm2用)	246	個	ラインスペーサ購入	R3/04	R3/09	電力流通部 送電保修G
流通-64	10311 電線付属品	耐張クランプ TACSR/AC 410mm2	90	個	耐張クランプ/友寄幹線1号一部電線張替工事(西原変電所~友寄幹線T#15)	R3/04	R4/02	電力流通部 送電保修G
流通-71	10311 電線付属品	耐張クランプ TACSR/AC 240mm2	342	個	耐張クランプ購入/伊良皆伊波線	R3/05	R4/02	電力流通部 送電保修G
流通-72	10311 電線付属品	クリスマスツリー型タンハ TACSR/AC 240mm2	342	個	クリスマスツリー型タンハ購入/伊良皆伊波線	R3/05	R4/02	電力流通部 送電保修G
	10311 電線付属品		1,020	個		4	件	
流通-66	10314 OPGW及び付属品	OPGW 55mm2 36芯 耐腐食仕様 (SUS/AL型)、変電所用接続箱、アーマロッド L=1000mm、アーマロッド L=400mm	1,047	m	OPGW購入/新名護幹線2号	R3/04	R3/10	電力流通部 送電保修G

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
流通-4	10314 OPGW及び付属品	50mm ² 用扇線形 SM型 24芯 耐腐食仕様(SUS/AL型)	2,836	m	石川線過負荷対策工事/OPGW購入	R3/06	R4/02	電力流通部 送電G
流通-77	10314 OPGW及び付属品	OPGW 55mm ² 24芯 耐腐食仕様(SUS/AL型)、直線接続箱、変電所用接続箱、アーマロッド` L=1000mm、アーマロッド` L=400mm	280	m	OPGW購入/与勝中城湾線T#17移設工事	R3/08	R4/06	電力流通部 送電保修G
10314 OPGW及び付属品			4,163	m		3	件	
流通-78	10316 地中線管路材(66kV以上)	PFP管 100φ×1孔、150φ×2孔	1,140	m	管路材購入/A110移設工事	R3/08	R4/03	電力流通部 送電保修G
10316 地中線管路材(66kV以上)			1,140	m		1	件	
流通-46	10319 CVケーブル	・66kV CV 2000mm ² 372m ・66kV CVT 400mm ² 117m	1	式	友寄変電所増設	R3/04	R4/01	電力流通部 変電G
流通-23	10319 CVケーブル	15kV CV600mm ² 382m	382	m	城間変電所改良B	R3/04	R4/06	電力流通部 変電G
流通-6	10319 CVケーブル	66kV CVTケーブル100mm ²	8,852	m	66kV平安座1、2号新設工事/ケーブル購入(その3)	R3/04	R4/10	電力流通部 送電G
流通-7	10319 CVケーブル	66kV CVケーブル2000mm ²	38,921	m	上間線新設/ケーブル購入	R3/04	R4/12	電力流通部 送電G
流通-75	10319 CVケーブル	22kV CVTケーブル(難燃、防蟻、遮水層付)150mm ² 、普通接続部、終端接続部(B-201)	940	m	ケーブル購入/13.8kV平安座線1、2号移設工事	R3/06	R3/12	電力流通部 送電保修G

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
流通-76	10319 CVケーブル	22kV CVTケーブル(難燃、防蟻、遮水層付)150mm2、普通接続部、終端接続部(B-401)	1,250	m	ケーブル購入/13.8kV平安座線1、2号無電柱化工事	R3/06	R3/12	電力流通部 送電保修G
流通-5	10319 CVケーブル	22kV CVTケーブル150mm2	100	m	A線新設工事/22kVケーブル購入	R3/06	R4/02	電力流通部 送電G
流通-43	10319 CVケーブル	・22kV CV 800mm2 60m ・22kV CV 100mm2 26m ・6.6kV CV 1600mm2 60m	1	式	本部変電所増設	R3/06	R4/10	電力流通部 変電G
流通-36	10319 CVケーブル	・66kV CVT 250mm2 60m ・66kV CVT 100mm2 50m ・6.6kV CV 1600mm2 643m	1	式	壺川変電所増設	R3/06	R4/12	電力流通部 変電G
流通-19	10319 CVケーブル	6.6kV CV 1600mm2 615m	615	m	勢理客変電所増設B	R3/07	R4/05	電力流通部 変電G
流通-74	10319 CVケーブル	66kV CVTケーブル(難燃、防蟻、遮水層付)100mm2、普通接続箱、ガス中終端箱、絶縁筒保護装置 ※接続工事含む	615	m	ケーブル購入/宮城線(66kV平安座線1号)移設工事	R3/07	R4/08	電力流通部 送電保修G
流通-14	10319 CVケーブル	15kV CVT100mm2 42m	42	m	屋良変電所13.8kV CB増強	R3/08	R4/05	電力流通部 変電G
流通-18	10319 CVケーブル	66kV CV 2000mm2 534m 66kV CVT 150mm2 79m 6.6kV CV 800mm2 436m	1	式	高原変電所増設	R3/08	R4/10	電力流通部 変電G
流通-17	10319 CVケーブル	66kV CVT 150mm2 110m 22kV CVT 325mm2 48m 22kV CV 100mm2 44m 6.6kV CV 1400mm2 300m	1	式	前田変電所増設	R3/08	R4/12	電力流通部 変電G
流通-25	10319 CVケーブル	15kV CV600mm2 318m 15kV CV600mm2 246m	1	式	嘉手納変電所改良A	R3/08	R4/12	電力流通部 変電G

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
流通-60	10319 CVケーブル	66kV-1C- CV1,500mm2(5,343m)/2,000mm2(325m) 他 ※接続工事含む	1	式	ケーブル購入/壺川西那覇線張替工事	R3/09	R5/8	電力流通部 送電保修G
流通-79	10319 CVケーブル	66kV CVTケーブル 100mm2(防蟻)、普通 接続箱	1,155	m	ケーブル購入/A110移設工事	R3/12	R4/11	電力流通部 送電保修G
流通-11	10319 CVケーブル	66kV CVT200m 50m 22kV CVT325mm2 30m 22kV CV100mm2 63m	1	式	安谷屋変電所増設	R4/03	R5/2	電力流通部 変電G
10319 CVケーブル						18	件	
流通-32	10401 電力用リアクトル	10MVA	1	台	壺川変電所増設	R3/06	R4/12	電力流通部 変電G
流通-28	10401 電力用リアクトル	30-60MVA	1	台	西原変電所増強	R3/12	R5/6	電力流通部 変電G
10401 電力用リアクトル			2	台		2	件	
流通-35	10402 ミニクラッド	6.6kVミニクラ ・主幹盤3000A ・き電盤600A ・補助盤 ・監視盤 ・保護盤	1	式	壺川変電所増設	R3/06	R4/12	電力流通部 変電G

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
流通-10	10402 ミニクラッド	22kVミニクラ ・主幹盤600A ・き電盤600A ・補助盤 ・監視盤 ・保護盤	1	式	安谷屋変電所増設	R4/03	R5/4	電力流通部 変電G
	10402 ミニクラッド					2 件		
流通-26	10403 ガス絶縁開閉装置	72kV送電ユニット 1ユニット	1	ユニット	伊平変電所増強	R3/04	R4/09	電力流通部 変電G
流通-33	10403 ガス絶縁開閉装置	・72kV送電ユニット 2ユニット ・72kV変圧器・ShRユニット 3ユニット ・72kV母線区分ユニット 1ユニット ・72kV計器用変圧器ユニット 1ユニット	7	ユニット	壺川変電所増設	R3/06	R4/12	電力流通部 変電G
流通-61	10403 ガス絶縁開閉装置	13.8kV自動ガス開閉器(1,000A)	1	ユニット	A96 P#0ガス開閉器購入	R3/07	R4/02	電力流通部 送電保修G
流通-9	10403 ガス絶縁開閉装置	72kV変圧器ユニット 1ユニット	1	ユニット	安谷屋変電所増設	R3/10	R5/3	電力流通部 変電G
流通-29	10403 ガス絶縁開閉装置	132kV分路リアクトルユニット	1	ユニット	西原変電所増強	R4/01	R5/6	電力流通部 変電G
流通-13	10403 ガス絶縁開閉装置	72kV変圧器ユニット 1ユニット	1	ユニット	浦添変電所増設	R4/02	R5/6	電力流通部 変電G
	10403 ガス絶縁開閉装置		12	ユニット		6 件		

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
流通-73	10405 避雷器(66kV以上)	酸化亜鉛型避雷アークホーン 66kV用	168	組	酸化亜鉛型避雷アークホーン購入/佐敷線、南上原線	R3/04	R3/09	電力流通部 送電保修G
流通-85	10405 避雷器(66kV以上)	70kV 10kA 耐塩型	2	組	石川変電所 避雷器購入	R3/04	R4/03	電力流通部 変電保修G
	10405 避雷器(66kV以上)		170	組			2 件	
流通-101	10406 遠制装置	遠方監視制御装置(親局・子局)	1	式	遠方監視制御装置購入(安谷屋変電所)/遠制装置取替(2022運開)(変電設備)	R3/05	R5/3	電力流通部 継測G
流通-102	10406 遠制装置	遠方監視制御装置(親局・子局)	1	式	遠方監視制御装置購入(高安変電所)/遠制装置取替(2022運開)(変電設備)	R3/05	R5/3	電力流通部 継測G
流通-103	10406 遠制装置	遠方監視制御装置(親局・子局)	1	式	遠方監視制御装置購入(松尾変電所)/遠制装置取替(2022運開)(変電設備)	R3/05	R5/3	電力流通部 継測G
流通-37	10406 遠制装置	遠制装置(親・子)、遠制補助盤	1	式	壺川変電所増設	R3/06	R4/12	電力流通部 変電G
	10406 遠制装置						4 件	
流通-84	10499 変電その他	ネットワークカメラ ネットワークビデオレコーダ	1	式	変電所画像監視装置購入	R3/04	R3/09	電力流通部 送電保修G
	10499 変電その他						1 件	

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
流通-54	10501 通信ケーブル(光ケーブル)	自己支持型光ファイバーケーブル (SMA100C-4TSZ-WB-SSW)	47,600	m	光ファイバーケーブル(100心)購入(慶佐次 楚洲光通信線)	R3/04	R3/10	電力流通部 電力通信G
流通-48	10501 通信ケーブル(光ケーブル)	自己支持型光ファイバーケーブル (SMA100C-4TSZ-WB-SSW)	8,100	m	光ファイバーケーブル(100心)購入(玉城配 電塔新設)	R3/05	R3/10	電力流通部 電力通信G
流通-55	10501 通信ケーブル(光ケーブル)	自己支持型光ファイバーケーブル (SMA100C-4TSZ-WB-SSW)	12,000	m	光ファイバーケーブル(100心)購入(金武火 力石川光通信線)	R3/05	R3/11	電力流通部 電力通信G
流通-56	10501 通信ケーブル(光ケーブル)	自己支持型光ファイバーケーブル (SMA100C-4TSZ-WB-SSW)	9,800	m	光ファイバーケーブル(100心)購入(真壁具 志頭光通信線)	R3/05	R3/12	電力流通部 電力通信G
離事-3	10501 通信ケーブル(光ケーブル)	光ケーブル(20心)	6,380	m	光通信ケーブル購入(城辺配電塔~上 野配電塔)	R3/06	R4/04	離島事業部 離島技術G
流通-53	10501 通信ケーブル(光ケーブル)	自己支持型光ファイバーケーブル (SMA100C-4TSZ-WB-SSW)	15,000	m	光ファイバーケーブル(100心)購入(馬天配 電塔新設)	R3/07	R4/02	電力流通部 電力通信G
	10501 通信ケーブル(光ケーブル)		98,880	m		6	件	
宮古-4	10502 通信ケーブル(メタルケーブル)	通信(メタル)ケーブル 5P	5,519	m	通信ケーブル5P購入	R3/04	R3/09	宮古支店 配電SG
配電-103	10502 通信ケーブル(メタルケーブル)	通信ケーブル5P	15,000	m	通信ケーブル購入 (R03 下期計画分)	R3/04	R3/10	配電部 配電グループ
配電-104	10502 通信ケーブル(メタルケーブル)	通信ケーブル5P	50,000	m	通信ケーブル購入 (R04 上期計画分)	R3/10	R4/04	配電部 配電グループ

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
八重-8	10502 通信ケーブル(メタルケーブル)	通信ケーブルH-CPEE 0.9mm2 5P	10,000	m	貯蔵品購入 配電自動化用通信ケーブル	R3/11	R4/07	八重山支店 配電SG
	10502 通信ケーブル(メタルケーブル)		80,519	m			4 件	
流通-50	10506 搬送端局装置	ループ型光複合同期多重端局装置	1	台	ループ型光複合同期多重端局装置購入 (高原変電所)	R3/04	R4/02	電力流通部 電力通信G
流通-51	10506 搬送端局装置	ループ型光複合同期多重端局装置	1	台	ループ型光複合同期多重端局装置購入 (渡口変電所)	R3/04	R4/02	電力流通部 電力通信G
流通-52	10506 搬送端局装置	ループ型光複合同期多重端局装置	16	台	端局装置取替(2021)(栄野比東ループ)	R3/04	R4/02	電力流通部 電力通信G
離事-1	10506 搬送端局装置	光端局装置	3	台	ループ型光複合同期多重端局装置購入 (更竹・城辺・上野配電塔)	R3/06	R4/05	離島事業部 離島技術G
離事-2	10506 搬送端局装置	光端局装置	1	台	ループ型光複合同期多重端局装置購入 (宮古支店)	R3/06	R4/05	離島事業部 離島技術G
	10506 搬送端局装置		22	台			5 件	
流通-49	10599 通信その他	スイッチング整流器(入力3φ200V出力 DC48V50A×2(3))	1	式	直流電源装置購入(金武火力発電所、 具志川火力発電所)	R3/06	R3/12	電力流通部 電力通信G
流通-47	10599 通信その他	34kVAディーゼル発電機	1	式	非常用発電機購入(多野無線中継所)	R3/10	R4/03	電力流通部 電力通信G
	10599 通信その他						2 件	

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
配電-58	10604 OW電線	OW 22mm2	8,400	m	貯蔵品購入 (R03年度下期定期発注)	R3/05	R3/10	配電部 配電グループ°
配電-59	10604 OW電線	OW 38mm2	78,900	m	貯蔵品購入 (R03年度下期定期発注)	R3/05	R3/10	配電部 配電グループ°
配電-60	10604 OW電線	OW 60mm2	27,300	m	貯蔵品購入 (R03年度下期定期発注)	R3/05	R3/10	配電部 配電グループ°
離事-6	10604 OW電線	OW電線	15,000	m	令和3年下期 貯蔵品補充(OW電線)	R3/05	R4/03	離島事業部 離島技術G
配電-71	10604 OW電線	OW 22mm2	4,500	m	貯蔵品購入 (R04年度上期定期発注)	R3/11	R4/04	配電部 配電グループ°
配電-72	10604 OW電線	OW 38mm2	79,200	m	貯蔵品購入 (R04年度上期定期発注)	R3/11	R4/04	配電部 配電グループ°
配電-73	10604 OW電線	OW 60mm2	23,100	m	貯蔵品購入 (R04年度上期定期発注)	R3/11	R4/04	配電部 配電グループ°
離事-11	10604 OW電線	OW電線	35,500	m	令和4年上期 貯蔵品補充(OW電線)	R3/11	R4/09	離島事業部 離島技術G
	10604 OW電線		271,900	m		8	件	
離事-7	10605 OCW電線	OCW電線	11,400	m	令和3年下期 貯蔵品補充(OCW電線)	R3/05	R4/03	離島事業部 離島技術G

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
離事-12	10605 OCW電線	OCW電線	34,100	m	令和4年上期 貯蔵品補充(OCW電線)	R3/11	R4/09	離島事業部 離島技術G
	10605 OCW電線		45,500	m		2	件	
離事-8	10606 RW-OC-W電線	RW-OCW電線	3,400	m	令和3年下期 貯蔵品補充(RW-OCW電線)	R3/05	R4/03	離島事業部 離島技術G
離事-13	10606 RW-OC-W電線	RW-OCW電線	38,900	m	令和4年上期 貯蔵品補充(RW-OCW電線)	R3/11	R4/09	離島事業部 離島技術G
	10606 RW-OC-W電線		42,300	m		2	件	
配電-64	10609 柱上変圧器	ZNTr 5kVA	100	台	貯蔵品購入 (R03年度下期定期発注)	R3/05	R3/10	配電部 配電グループ°
配電-66	10609 柱上変圧器	ZNTr 20kVA	50	台	貯蔵品購入 (R03年度下期定期発注)	R3/05	R3/10	配電部 配電グループ°
配電-67	10609 柱上変圧器	ZNTr 30kVA	50	台	貯蔵品購入 (R03年度下期定期発注)	R3/05	R3/10	配電部 配電グループ°
配電-68	10609 柱上変圧器	ZNTr 50kVA	290	台	貯蔵品購入 (R03年度下期定期発注)	R3/05	R3/10	配電部 配電グループ°
配電-69	10609 柱上変圧器	ZNTr 75kVA	210	台	貯蔵品購入 (R03年度下期定期発注)	R3/05	R3/10	配電部 配電グループ°

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
配電-70	10609 柱上変圧器	ZNTr 100kVA	20	台	貯蔵品購入 (R03年度下期定期発注)	R3/05	R3/10	配電部 配電グループ°
離事-9	10609 柱上変圧器	柱上変圧器	226	台	令和3年下期 貯蔵品補充(変圧器)	R3/05	R4/03	離島事業部 離島技術G
配電-77	10609 柱上変圧器	ZNTr 5kVA	90	台	貯蔵品購入 (R04年度上期定期発注)	R3/11	R4/04	配電部 配電グループ°
配電-79	10609 柱上変圧器	ZNTr 20kVA	30	台	貯蔵品購入 (R04年度上期定期発注)	R3/11	R4/04	配電部 配電グループ°
配電-80	10609 柱上変圧器	ZNTr 30kVA	40	台	貯蔵品購入 (R04年度上期定期発注)	R3/11	R4/04	配電部 配電グループ°
配電-81	10609 柱上変圧器	ZNTr 50kVA	160	台	貯蔵品購入 (R04年度上期定期発注)	R3/11	R4/04	配電部 配電グループ°
配電-82	10609 柱上変圧器	ZNTr 75kVA	200	台	貯蔵品購入 (R04年度上期定期発注)	R3/11	R4/04	配電部 配電グループ°
配電-83	10609 柱上変圧器	ZNTr 100kVA	10	台	貯蔵品購入 (R04年度上期定期発注)	R3/11	R4/04	配電部 配電グループ°
離事-14	10609 柱上変圧器	柱上変圧器	280	台	令和4年上期 貯蔵品補充(変圧器)	R3/11	R4/09	離島事業部 離島技術G
	10609 柱上変圧器		1,756	台		14	件	

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
配電-95	10610 制御用電源変圧器	制御用電源変圧器 0.75kVA	150	台	制御用電源変圧器購入 (R03下期計画分)	R3/04	R3/10	配電部 配電グループ°
配電-96	10610 制御用電源変圧器	制御用電源変圧器 0.75kVA	310	台	制御用電源変圧器購入 (R04上期計画分)	R3/10	R4/04	配電部 配電グループ°
八重-9	10610 制御用電源変圧器	制御用電源変圧器 耐重塩塵用 6.6kV- 110V 0.75kVA	32	台	貯蔵品購入 制御用電源変圧器	R3/11	R4/07	八重山支店 配電SG
	10610 制御用電源変圧器		492	台		3	件	
配電-84	10611 自動電圧調整器	逆潮流対応型SVR 3000kVA	4	台	逆潮流対応型SVR 3000kVA購入 (R03下期計画分)	R3/04	R3/10	配電部 配電グループ°
配電-85	10611 自動電圧調整器	逆潮流対応型SVR 4000kVA	2	台	逆潮流対応型SVR 4000kVA購入 (R03下期計画分)	R3/04	R3/10	配電部 配電グループ°
配電-86	10611 自動電圧調整器	逆潮流対応型SVR 4000kVA	1	台	逆潮流対応型SVR 4000kVA購入 (R04上期計画分)	R3/10	R4/04	配電部 配電グループ°
	10611 自動電圧調整器		7	台		3	件	
離事-18	10612 柱上開閉器(22kV以下)	遠制Ⅱ型継測気中開閉器(RAS-M)7台 簡易型遠制気中開閉器(RAS-S)3台	10	台	貯蔵品購入 遠制開閉器	R3/04	R3/08	離島事業部 沖周運用G
配電-87	10612 柱上開閉器(22kV以下)	簡易型遠制開閉器 400A	110	台	簡易型遠制開閉器購入 (R03下期計画分)	R3/04	R3/10	配電部 配電グループ°

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
配電-89	10612 柱上開閉器(22kV以下)	簡易型遠制開閉器子局	110	台	簡易型遠制開閉器子局購入 (R03下期計画分)	R3/04	R3/10	配電部 配電グループ°
配電-91	10612 柱上開閉器(22kV以下)	遠制Ⅱ型計測気中開閉器 400A	40	台	遠制Ⅱ型計測気中開閉器購入 (R03 下期計画分)	R3/04	R3/10	配電部 配電グループ°
配電-93	10612 柱上開閉器(22kV以下)	遠制Ⅱ型 計測子局(高速)	40	台	遠制Ⅱ型 計測子局(高速)購入 (R03下期計画分)	R3/04	R3/10	配電部 配電グループ°
離事-10	10612 柱上開閉器(22kV以下)	柱上開閉器(22kV以下)	8	台	令和3年下期 貯蔵品補充(開閉器)	R3/05	R4/03	離島事業部 離島技術G
配電-88	10612 柱上開閉器(22kV以下)	簡易型遠制開閉器 400A	80	台	簡易型遠制開閉器購入 (R04上期計画分)	R3/10	R4/04	配電部 配電グループ°
配電-90	10612 柱上開閉器(22kV以下)	簡易型遠制開閉器子局	120	台	簡易型遠制開閉器子局購入 (R04上期計画分)	R3/10	R4/04	配電部 配電グループ°
配電-92	10612 柱上開閉器(22kV以下)	遠制Ⅱ型計測気中開閉器 400A	80	台	遠制Ⅱ型計測気中開閉器購入 (R04 上期計画分)	R3/10	R4/04	配電部 配電グループ°
配電-94	10612 柱上開閉器(22kV以下)	遠制Ⅱ型 計測子局(高速)	140	台	遠制Ⅱ型 計測子局(高速)購入 (R04上期計画分)	R3/10	R4/04	配電部 配電グループ°
八重-1	10612 柱上開閉器(22kV以下)	簡易型遠制気中開閉器400A	12	台	貯蔵品購入 簡易型遠制気中開閉器(ス タット'方式)	R3/11	R4/07	八重山支店 配電SG
八重-2	10612 柱上開閉器(22kV以下)	遠制Ⅱ型計測気中開閉器400A	20	台	貯蔵品購入 遠制Ⅱ型計測気中開閉 器(スタット'方式)	R3/11	R4/07	八重山支店 配電SG

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
離事-15	10612 柱上開閉器(22kV以下)	柱上開閉器	17	台	令和4年上期 貯蔵品補充(開閉器)	R3/11	R4/09	離島事業部 離島技術G
	10612 柱上開閉器(22kV以下)		787	台		13	件	
配電-105	10615 避雷器(22kV以下)	避雷器 2500A	540	個	避雷器 2500A購入 (R03 下期計画分)	R3/04	R3/10	配電部 配電グループ
八重-10	10615 避雷器(22kV以下)	22kV酸化亜鉛形配電用避雷器 5000A(キャップレス)	30	個	貯蔵品購入 22kV用避雷器	R3/06	R4/10	八重山支店 配電SG
配電-106	10615 避雷器(22kV以下)	避雷器 2500A	2,100	個	避雷器 2500A購入 (R04 上期計画分)	R3/10	R4/04	配電部 配電グループ
	10615 避雷器(22kV以下)		2,670	個		3	件	
八重-11	10618 碍子、碍子装置(22kV以下)	LP碍子	450	個	貯蔵品購入 22kV用碍子(LP)	R3/11	R4/04	八重山支店 配電SG
八重-12	10618 碍子、碍子装置(22kV以下)	長幹碍子	150	個	貯蔵品購入 22kV用碍子(長幹)	R3/11	R4/04	八重山支店 配電SG
	10618 碍子、碍子装置(22kV以下)		600	個		2	件	
配電-37	10621 CVTケーブル(22kV以下)	600VCVTケーブル(CVQ200mm2、 CVQ150mm2、CVQ60mm2、 CVT150mm2、CVT60mm2)	1,740	m	宇地泊電線共同溝工事	R3/05	R4/06	配電部 配電センター

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
配電-30	10621 CVTケーブル(22kV以下)	6.6kV CVTケーブル60mm ²	870	m	斎場御嶽電線共同溝工事	R3/10	R3/06	配電部 配電センター
配電-7	10621 CVTケーブル(22kV以下)	6.6kV CVTケーブル60mm ²	460	m	金武電線共同溝工事(その3)	R3/12	R4/08	配電部 配電センター
配電-25	10621 CVTケーブル(22kV以下)	6.6kV CVTケーブル60mm ²	490	m	南風原中央線電線共同溝工事	R4/01	R4/10	配電部 配電センター
配電-26	10621 CVTケーブル(22kV以下)	6.6kV CVTケーブル200mm ²	2,440	m	南風原中央線電線共同溝工事	R4/01	R4/10	配電部 配電センター
配電-32	10621 CVTケーブル(22kV以下)	6.6kV CVTケーブル60mm ²	1,300	m	A6地中線工事(南風原町)	R4/02	R4/10	配電部 配電センター
	10621 CVTケーブル(22kV以下)		7,300	m			6件	
配電-16	10622 CVT-NYケーブル(22kV以下)	22kV CVT-NY 200mm ²	5,200	m	22kVA2配電塔新設工事(南城市)	R3/04	R3/10	配電部 配電センター
配電-18	10622 CVT-NYケーブル(22kV以下)	6.6kV CVT-NY 200mm ²	2,730	m	A3配電塔新設引出工事(南城市)	R3/04	R3/10	配電部 配電センター
配電-20	10622 CVT-NYケーブル(22kV以下)	6.6kV CVT-NY 200mm ²	1,650	m	A4配電塔新設引出工事(今帰仁村)	R3/04	R3/10	配電部 配電センター
配電-46	10622 CVT-NYケーブル(22kV以下)	22kV CVT-NYケーブル200mm ²	2,520	m	22kVA12供給工事(那覇市)	R3/04	R3/10	配電部 配電センター

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
配電-47	10622 CVT-NYケーブル(22kV以下)	22kV CVT-NYケーブル100mm ²	316	m	22kVA12供給工事(那覇市)	R3/04	R3/10	配電部 配電センター
配電-13	10622 CVT-NYケーブル(22kV以下)	6.6kV CVT-NYケーブル325mm ²	5,351	m	A1変電所ケーブル張替工事(沖縄市)	R3/04	R4/02	配電部 配電センター
配電-50	10622 CVT-NYケーブル(22kV以下)	6,600V用 CVT-NY325mm ²	1,236	m	A13変電所引出工事(金武町)	R3/05	R3/10	配電部 配電センター
配電-51	10622 CVT-NYケーブル(22kV以下)	6,600V用 CVT-NY200mm ²	2,144	m	A13変電所引出工事(金武町)	R3/05	R3/10	配電部 配電センター
配電-40	10622 CVT-NYケーブル(22kV以下)	22kV CVT-NY 250mm ²	2,500	m	A10連絡線工事(本部町)	R3/05	R3/12	配電部 配電センター
配電-41	10622 CVT-NYケーブル(22kV以下)	6.6kV CVT-NY 200mm ²	1,680	m	A10連絡線工事(本部町)	R3/05	R3/12	配電部 配電センター
配電-33	10622 CVT-NYケーブル(22kV以下)	6.6kV CVT-NYケーブル200mm ²	312	m	A7橋梁添架工事(那覇市)	R3/08	R4/04	配電部 配電センター
配電-42	10622 CVT-NYケーブル(22kV以下)	6.6kV CVT-NY 325mm ²	250	m	A11変電所引出工事(本部町)	R3/11	R4/06	配電部 配電センター
配電-43	10622 CVT-NYケーブル(22kV以下)	6.6kV CVT-NY 200mm ²	580	m	A11変電所引出工事(本部町)	R3/11	R4/06	配電部 配電センター
配電-6	10622 CVT-NYケーブル(22kV以下)	6.6kV CVT-NYケーブル200mm ²	2,480	m	金武電線共同溝工事(その3)	R3/12	R4/08	配電部 配電センター

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
配電-22	10622 CVT-NYケーブル(22kV以下)	6.6kV CVT-NY 200mm ²	546	m	A5変電所ケーブル張替工事(那覇市)	R4/03	R4/09	配電部 配電センター
	10622 CVT-NYケーブル(22kV以下)		29,495	m		15	件	
配電-15	10624 F-CVT-NYケーブル(22kV以下)	22kV F-CVT-NY 325mm ²	300	m	22kVA2配電塔新設工事(南城市)	R3/04	R3/10	配電部 配電センター
配電-17	10624 F-CVT-NYケーブル(22kV以下)	6.6kV F-CVT-NY 325mm ²	1,420	m	A3配電塔新設引出工事(南城市)	R3/04	R3/10	配電部 配電センター
配電-19	10624 F-CVT-NYケーブル(22kV以下)	6.6kV F-CVT-NY 325mm ²	300	m	A4配電塔新設引出工事(今帰仁村)	R3/04	R3/10	配電部 配電センター
配電-48	10624 F-CVT-NYケーブル(22kV以下)	22kV F-CVT-NYケーブル325mm ²	300	m	22kVA12供給工事(那覇市)	R3/04	R3/10	配電部 配電センター
配電-49	10624 F-CVT-NYケーブル(22kV以下)	6,600V用 F-CVT-NY325mm ²	1,094	m	A13変電所引出工事(金武町)	R3/05	R3/10	配電部 配電センター
配電-34	10624 F-CVT-NYケーブル(22kV以下)	6.6kV F-CVT-NYケーブル200mm ²	3,560	m	A8供給信頼度工事(那覇市)	R3/05	R3/12	配電部 配電センター
離事-16	10624 F-CVT-NYケーブル(22kV以下)	6kV難燃防蟻ケーブルCVT325mm ²	920	m	久米島発電所立上げケーブル取替	R3/06	R3/12	離島事業部 沖周運用G
離事-17	10624 F-CVT-NYケーブル(22kV以下)	6kV難燃防蟻ケーブルCVT60mm ²	387	m	南北大東電業所ケーブル工事	R3/06	R3/12	離島事業部 沖周運用G

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
配電-39	10624 F-CVT-NYケーブル(22kV以下)	6.6kV F-CVT-NY 325mm ²	1,268	m	A9変電所ケーブル張替工事(北中城村)	R3/07	R3/12	配電部 配電センター
配電-21	10624 F-CVT-NYケーブル(22kV以下)	6.6kV F-CVT-NY 325mm ²	1,140	m	A5変電所ケーブル張替工事(那覇市)	R4/03	R4/09	配電部 配電センター
	10624 F-CVT-NYケーブル(22kV以下)		10,689	m		10 件		
配電-28	10626 地上設置形多回路気中開閉器	多回路気中開閉器(5回路)	5	台	斎場御嶽電線共同溝工事	R3/09	R4/03	配電部 配電センター
配電-23	10626 地上設置形多回路気中開閉器	多回路気中開閉器(5回路)	15	台	南風原中央線電線共同溝工事	R3/11	R4/10	配電部 配電センター
配電-10	10626 地上設置形多回路気中開閉器	多回路気中開閉器(5回路)	10	台	金武電線共同溝工事(その3)	R3/12	R4/08	配電部 配電センター
	10626 地上設置形多回路気中開閉器		30	台		3 件		
配電-35	10627 地上設置形変圧器	地上設置形変圧器(100+75)KVA	21	台	宇地泊電線共同溝工事	R3/05	R4/05	配電部 配電センター
配電-29	10627 地上設置形変圧器	地上設置形変圧器(50+30)KVA	5	台	斎場御嶽電線共同溝工事	R3/10	R4/08	配電部 配電センター
配電-24	10627 地上設置形変圧器	地上設置形変圧器(100+75)KVA	9	台	南風原中央線電線共同溝工事	R3/11	R4/10	配電部 配電センター

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
配電-11	10627 地上設置形変圧器	地上設置形変圧器(50+30)KVA 地上設置形変圧器(100+75)KVA	13	台	金武電線共同溝工事(その3)	R3/12	R4/08	配電部 配電センター
	10627 地上設置形変圧器		48	台		4	件	
宮古-3	10628 環境調和形変圧器	環境調和型変圧器	1	台	改善地中:環境調和型変圧器購入	R3/04	R3/10	宮古支店 配電SG
	10628 環境調和形変圧器		1	台		1	件	
配電-36	10629 低圧分岐装置	地上設置形低圧分岐装置	16	台	宇地泊電線共同溝工事	R3/05	R4/06	配電部 配電センター
配電-12	10629 低圧分岐装置	地上設置形低圧分岐装置	10	台	金武電線共同溝工事(その3)	R3/12	R4/08	配電部 配電センター
	10629 低圧分岐装置		26	台		2	件	
配電-38	10632 ガードパイプ	L=1300	37	基	宇地泊電線共同溝工事	R3/05	R4/05	配電部 配電センター
	10632 ガードパイプ		37	基		1	件	
配電-44	10633 端末材(22kV以下)	屋内端末材 325mm ² ・100mm ²	4	組	22kVA12供給工事(那覇市)	R3/04	R3/10	配電部 配電センター

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
配電-14	10633 端末材(22kV以下)	耐塩害屋外端末	12	組	A1変電所ケーブル張替工事(沖縄市)	R3/04	R4/02	配電部 配電センター
配電-31	10633 端末材(22kV以下)	T形端末	19	組	斎場御嶽電線共同溝工事	R3/10	R3/06	配電部 配電センター
配電-8	10633 端末材(22kV以下)	耐塩害屋外端末	10	組	金武電線共同溝工事(その3)	R3/12	R4/08	配電部 配電センター
配電-9	10633 端末材(22kV以下)	T形端末	76	組	金武電線共同溝工事(その3)	R3/12	R4/08	配電部 配電センター
配電-27	10633 端末材(22kV以下)	T形端末	60	組	南風原中央線電線共同溝工事	R4/01	R4/10	配電部 配電センター
	10633 端末材(22kV以下)		181	組		6	件	
配電-45	10634 接続材(22kV以下)	直線接続材 200mm ²	10	組	22kVA12供給工事(那覇市)	R3/04	R3/10	配電部 配電センター
配電-52	10634 接続材(22kV以下)	6,600V用 差込用直線接続部 325mm	12	組	A13変電所引出工事(金武町)	R3/05	R3/10	配電部 配電センター
	10634 接続材(22kV以下)		22	組		2	件	
離事-19	10635 遠制自動化子局装置	遠制Ⅱ型継測(高速通信)子局	7	台	貯蔵品購入 遠制子局	R3/04	R3/08	離島事業部 沖周運用G

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
八重-3	10635 遠制自動化子局装置	簡易型遠制子局装置	12	台	貯蔵品購入 簡易型遠制子局装置	R3/11	R4/07	八重山支店 配電SG
八重-4	10635 遠制自動化子局装置	遠制II型計測子局	20	台	貯蔵品購入 遠制II型計測子局	R3/11	R4/07	八重山支店 配電SG
	10635 遠制自動化子局装置		39	台		3	件	
配電-61	10638 アルミ電線	ACSR/AC-OE 58mm2	54,900	m	貯蔵品購入 (R03年度下期定期発注)	R3/05	R3/10	配電部 配電グループ°
配電-62	10638 アルミ電線	RW-ACSR/AC-OC 120mm2	37,200	m	貯蔵品購入 (R03年度下期定期発注)	R3/05	R3/10	配電部 配電グループ°
配電-63	10638 アルミ電線	RW-AL-OC 200mm2	4,500	m	貯蔵品購入 (R03年度下期定期発注)	R3/05	R3/10	配電部 配電グループ°
配電-74	10638 アルミ電線	ACSR/AC-OE 58mm2	57,300	m	貯蔵品購入 (R04年度上期定期発注)	R3/11	R4/04	配電部 配電グループ°
配電-75	10638 アルミ電線	RW-ACSR/AC-OC 120mm2	65,700	m	貯蔵品購入 (R04年度上期定期発注)	R3/11	R4/04	配電部 配電グループ°
配電-76	10638 アルミ電線	RW-AL-OC 200mm2	5,100	m	貯蔵品購入 (R04年度上期定期発注)	R3/11	R4/04	配電部 配電グループ°
	10638 アルミ電線		224,700	m		6	件	

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
配電-5	10699 配電その他	LTE高压通信ユニット	500	台	LTE高压通信ユニット購入	R3/04	R3/11	配電部 配電グループ
配電-55	10699 配電その他	配電用テレコン装置	1	式	配電自動化システム用テレコン装置購入(本島)	R3/04	R4/03	配電部 配電グループ
配電-56	10699 配電その他	低压電源車の購入	2	台	低压電源車購入	R3/04	R4/03	配電部 配電グループ
八重-13	10699 配電その他	500kVA移動用高压発電機車	1	台	移動用高压発電機車(500kVA)購入	R3/04	R4/03	八重山支店 配電SG
八重-6	10699 配電その他	遠制Ⅰ型・Ⅱ型電源用ケーブル	32	本	貯蔵品購入 遠制Ⅰ型・Ⅱ型電源用ケーブル	R3/11	R4/07	八重山支店 配電SG
八重-7	10699 配電その他	遠制Ⅱ型計測センサ用ケーブル	20	本	貯蔵品購入 遠制Ⅱ型計測センサ用ケーブル	R3/11	R4/07	八重山支店 配電SG
	10699 配電その他					6件		
流通-20	10701 主要変圧器	66/13.8k 15MVA	1	台	城間変電所改良B	R3/04	R4/08	電力流通部 変電G
流通-83	10701 主要変圧器	負荷時電圧調整盤	1	面	那覇変電所 配変1号 負荷時電圧調整盤購入	R3/05	R4/01	電力流通部 送電保修G
流通-39	10701 主要変圧器	66/6.9kV 15MVA×1 66/22kV 20MVA×1	2	台	本部変電所増設	R3/06	R4/10	電力流通部 変電G

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
流通-31	10701 主要変圧器	66/6.9kV 30MVA	2	台	壺川変電所増設	R3/06	R4/12	電力流通部 変電G
発電-12	10701 主要変圧器	変圧器冷却器他付属品一式	1	式	具志川火力2号機主変・所変冷却器取替	R3/07	R4/07	発電部 具志川火力発電所 保守G
流通-16	10701 主要変圧器	66/6.9kV 30MVA×2 66/22kV 20MVA×1	3	台	前田変電所増設	R3/08	R4/12	電力流通部 変電G
流通-8	10701 主要変圧器	66/22k 20MVA	1	台	安谷屋変電所増設	R3/11	R5/3	電力流通部 変電G
流通-12	10701 主要変圧器	66/22k 20MVA	1	台	浦添変電所増設	R4/03	R5/6	電力流通部 変電G
	10701 主要変圧器					8 件		
流通-21	10702 遮断器	800A 25kV	1	台	城間変電所改良B	R3/04	R4/08	電力流通部 変電G
流通-40	10702 遮断器	800A 20kV	2	台	本部変電所増設	R3/06	R4/10	電力流通部 変電G
	10702 遮断器		3	台		2 件		

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
流通-41	10703 断路器	800A	2	台	本部変電所増設	R3/06	R4/10	電力流通部 変電G
	10703 断路器		2	台		1	件	
発電-7	10704 所内用変圧器	所内用変圧器NGTr制御盤	1	面	具志川火力1号機所変中性点接地盤更新	R3/10	R5/4	発電部 具志川火力発電所 保守G
	10704 所内用変圧器		1	面		1	件	
発電-8	10705 装甲開閉器	メタクラ・パワーセンタ	1	式	具志川火力2号機配電盤取替	R3/04	R4/07	発電部 具志川火力発電所 保守G
流通-22	10705 装甲開閉器	・14kV主幹盤 2函 ・14kVき電盤 3函 ・14kV母連盤 1函 ・14kV所内盤 1函	1	式	城間変電所改良B	R3/04	R4/08	電力流通部 変電G
発電-9	10705 装甲開閉器	メタクラ・パワーセンタ	1	式	具志川火力1・2号機脱硫灰処理配電盤更新	R3/04	R5/4	発電部 具志川火力発電所 保守G
流通-42	10705 装甲開閉器	・22kV主幹盤 1函 き電盤 1函 所内盤 1函 補助盤 1函 ・6.6kV主幹盤 1函 き電盤 3函	1	式	本部変電所増設	R3/06	R4/10	電力流通部 変電G

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
流通-86	10705 装甲開閉器	NGR 22/√3kV 40A 318Ω GPT 22kV/110V 200VA LA 28kV 10A 所変 22kV 75kVA	1	式	大保変電所 NGR、GPT、LA、所変購入	R3/08	R4/11	電力流通部 変電保修G
流通-87	10705 装甲開閉器	GPT 22kV/110V 200VA LA 28kV 10A 所変 22kV 75kVA	1	式	奥間変電所 GPT、LA、所変購入	R3/08	R4/11	電力流通部 変電保修G
流通-88	10705 装甲開閉器	GPT 22kV/110V 200VA LA 28kV 10A	1	式	慶佐次変電所 GPT、LA購入	R3/08	R4/11	電力流通部 変電保修G
流通-89	10705 装甲開閉器	GPT 22kV/110V 200VA LA 28kV 10A	1	式	楚洲配電塔 GPT、LA購入	R3/08	R4/11	電力流通部 変電保修G
流通-24	10705 装甲開閉器	・14kV主幹盤 2函 ・14kVき電盤 8函 ・14kV母連盤 1函 ・14kV所内盤 2函 ・14kV補助盤 2函	1	式	嘉手納変電所改良A	R3/08	R4/12	電力流通部 変電G
発電-10	10705 装甲開閉器	メタクラ・パワーセンタ	1	式	具志川火力揚運炭配電盤更新	R3/08	R5/4	発電部 具志川火力発電所 保守G
発電-11	10705 装甲開閉器	メタクラ・パワーセンタ	1	式	具志川火力共通配電盤更新	R3/12	R6/06	発電部 具志川火力発電所 保守G
	10705 装甲開閉器					11	件	

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
流通-97	10706 保護継電装置	PCM電流作動継電装置	2	面	保護・制御装置改良A(2022運開)(変電設備)	R3/05	R4/09	電力流通部 継測G
流通-98	10706 保護継電装置	距離継電装置	26	面	保護・制御装置改良A(2022運開)(変電設備)	R3/05	R4/09	電力流通部 継測G
流通-99	10706 保護継電装置	自動復旧装置	1	面	保護・制御装置改良A(2022運開)(変電設備)	R3/05	R4/09	電力流通部 継測G
流通-92	10706 保護継電装置	7.2kV縮小ミニクラ 配電線保護盤(6F用)	1	面	配電線保護盤購入(北谷1B)/保護・制御装置改良B(2022運開)	R3/05	R5/3	電力流通部 継測G
流通-93	10706 保護継電装置	変圧器保護継電装置(配変1バンク用)(デジタル)	1	面	変圧器保護盤購入(安谷屋1B)/保護・制御装置改良B(2022運開)	R3/05	R5/3	電力流通部 継測G
流通-94	10706 保護継電装置	変圧器保護継電装置(配変1バンク用)(デジタル)	1	面	変圧器保護盤購入(北谷1B)/保護・制御装置改良B(2022運開)	R3/05	R5/3	電力流通部 継測G
流通-95	10706 保護継電装置	変圧器保護継電装置(配変1バンク用)(デジタル)	1	面	変圧器保護盤購入(阿波根2B)/保護・制御装置改良B(2022運開)	R3/05	R5/3	電力流通部 継測G
流通-96	10706 保護継電装置	系統安定化端末装置(デジタル)	3	面	系統安定化端末装置購入(高安、喜瀬、糸満)/系統安定化端末装置取替(95U→SSC)(2022運開)	R3/05	R5/3	電力流通部 継測G
離事-4	10706 保護継電装置	系統安定化装置	9	面	系統安定化装置購入(宮古・八重山)	R3/06	R6/03	離島事業部 離島技術G
	10706 保護継電装置		45	面			9 件	

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
流通-27	10707 監視制御盤	・監視制御盤×3 ・PCM×2 ・ShR×1	1	式	伊平変電所増強	R3/04	R4/09	電力流通部 変電G
流通-34	10707 監視制御盤	監視制御盤 PCM、DZ	1	式	壺川変電所増設	R3/06	R4/12	電力流通部 変電G
流通-30	10707 監視制御盤	監視制御盤 保護継電装置	1	式	西原変電所増強	R4/01	R5/6	電力流通部 変電G
	10707 監視制御盤					3	件	
配電-97	10709 制御ケーブル	遠制Ⅱ型制御用ケーブル	100	本	遠制Ⅱ型制御用ケーブル購入 (R03 下期計画分)	R3/04	R3/10	配電部 配電グループ°
配電-99	10709 制御ケーブル	遠制開閉器電源用ケーブル	100	本	遠制開閉器電源用ケーブル購入 (R03 下期計画分)	R3/04	R3/10	配電部 配電グループ°
配電-101	10709 制御ケーブル	遠制Ⅱ型センサ用ケーブル	40	本	遠制Ⅱ型センサ用ケーブル購入 (R03 下期計画分)	R3/04	R3/10	配電部 配電グループ°
配電-98	10709 制御ケーブル	遠制Ⅱ型制御用ケーブル	255	本	遠制Ⅱ型制御用ケーブル購入 (R04 上期計画分)	R3/10	R4/04	配電部 配電グループ°
配電-100	10709 制御ケーブル	遠制開閉器電源用ケーブル	240	本	遠制開閉器電源用ケーブル購入 (R04 上期計画分)	R3/10	R4/04	配電部 配電グループ°
配電-102	10709 制御ケーブル	遠制Ⅱ型センサ用ケーブル	100	本	遠制Ⅱ型センサ用ケーブル購入 (R04 上期計画分)	R3/10	R4/04	配電部 配電グループ°

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
八重-5	10709 制御ケーブル	遠制Ⅱ型制御用ケーブル	32	本	貯蔵品購入 遠制Ⅱ型制御用ケーブル	R3/11	R4/07	八重山支店 配電SG
	10709 制御ケーブル		867	本		7	件	
配電-1	10710 計器類(電圧計, 電流計, 電力計他)	・単相3線式 100V 60A	17,000	個	スマートメーター購入	R3/04	R4/03	配電部 配電グループ
配電-2	10710 計器類(電圧計, 電流計, 電力計他)	・単相3線式 100V 120A	3,000	個	スマートメーター購入	R3/04	R4/03	配電部 配電グループ
配電-3	10710 計器類(電圧計, 電流計, 電力計他)	・単相3線式 100V 250A ・三相3線式 200V 250A	580	個	スマートメーター購入	R3/04	R4/03	配電部 配電グループ
配電-4	10710 計器類(電圧計, 電流計, 電力計他)	・単相2線式 200V 30A TS	130	個	スマートメーター購入	R3/04	R4/03	配電部 配電グループ
うるま-1	10710 計器類(電圧計, 電流計, 電力計他)	三相4線式電力量計 (100/173V 150/5A)	20	個	三相4線式普通電力量計購入	R3/05	R3/10	うるま支店配電SG
	10710 計器類(電圧計, 電流計, 電力計他)		20,730	個		5	件	
流通-90	10713 計器用変圧変流器	13.8kV 屋内用モールド形計器用変圧変流器	1	式	13.8kV 屋内用モールド形計器用変圧変流器購入【A25】(嘉手納町)	R3/05	R5/3	電力流通部 継測G

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
流通-91	10713 計器用変圧変流器	13.8kV 油入計器用変圧変流器	1	式	13.8kV 油入計器用変圧変流器購入【A37】(うるま市)	R3/05	R5/3	電力流通部 継測G
	10713 計器用変圧変流器					2	件	
発電-26	10715 サイリスタ整流器、蓄電池	制御弁式鉛蓄電池	1	式	吉の浦火力2号機DC220V充電器蓄電池購入	R3/04	R4/02	発電部 吉の浦火力発電所 保守G
流通-45	10715 サイリスタ整流器、蓄電池	75A、210AH	1	式	本部変電所増設	R3/06	R4/10	電力流通部 変電G
流通-38	10715 サイリスタ整流器、蓄電池	75A、210AH	1	式	壺川変電所増設	R3/06	R4/12	電力流通部 変電G
流通-100	10715 サイリスタ整流器、蓄電池	整流器 5台 蓄電池 5組	10	台/組	直流電源装置取替(2022運開)(変電設備)	R3/07	R4/09	電力流通部 継測G
	10715 サイリスタ整流器、蓄電池					4	件	
配電-53	10716 制御用計算機	計算機サーバ等	1	式	配電遠制システム冗長化対策に伴う配電自動化システム計算機購入(小規模離島)	R3/04	R3/11	配電部 配電グループ
配電-54	10716 制御用計算機	計算機サーバ等	1	式	配電自動化システムDX装置購入(小規模離島)	R3/04	R3/11	配電部 配電グループ
	10716 制御用計算機					2	件	

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
情シ-4	10717 電算機関係類・情報処理機器	サーバ等	1	式	スイッチング支援システム連携機能サーバ・負荷分散装置	R3/04	R3/07	情報システム部 システム運用 G
情シ-7	10717 電算機関係類・情報処理機器	サーバ等	1	式	防災業務支援システムサーバ	R3/04	R3/07	情報システム部 システム運用 G
情シ-9	10717 電算機関係類・情報処理機器	NW機器	1	式	本店新本館建設工事 ネットワーク機器	R3/04	R4/03	情報システム部 システム運用 G
情シ-1	10717 電算機関係類・情報処理機器	サーバ等	1	式	インターネットシステム用サーバ(iPS)	R3/05	R3/08	情報システム部 システム運用 G
情シ-2	10717 電算機関係類・情報処理機器	サーバ等	1	式	インターネットシステム用サーバ(外部www、内部www、外部Mail、webフィルタ、リソース監視、共通代替、保守)	R3/05	R3/08	情報システム部 システム運用 G
情シ-5	10717 電算機関係類・情報処理機器	サーバ等	1	式	託送システムサーバ	R3/05	R4/03	情報システム部 システム運用 G
情シ-3	10717 電算機関係類・情報処理機器	サーバ等	1	式	ファイル共有システム	R3/06	R3/10	情報システム部 企画開発 G
情シ-10	10717 電算機関係類・情報処理機器	サーバ等	1	式	サーバ購入	R3/05	R3/08	情報システム部 企画開発 G
情シ-8	10717 電算機関係類・情報処理機器	サーバ等	1	式	電力データ連携システム	R3/07	R3/11	情報システム部 システム運用 G
情シ-11	10717 電算機関係類・情報処理機器	サーバ等	1	式	火力離島サブシステム(現地中継サーバ)	R3/09	R3/12	情報システム部 企画開発 G

令和3年度 電力設備調達計画 (詳細)

※取扱注意 無断転載を禁じます。 ※本計画内容は変更されることがあります。また、公開時点で手続きが進んでいる場合があります。

NO	コード,物品名	物品名および概略仕様	数量 (整数)	単位	件名	購入依頼 時期 (R3/04~ R4/03)	納期 (R3/04~)	依頼箇所
情シ-6	10717 電算機関係類・情報処理機器	サーバ等	1	式	供給・購入Web受付システム及び通知システム	R3/12	R4/03	情報システム部 システム運用G
	10717 電算機関係類・情報処理機器					11	件	
発電-30	10719 測定器	シカ計	1	式	金武火力1号機試料採取装置シカ計更新	R3/06	R3/10	発電部 金武火力発電所保守G
	10719 測定器					1	件	
総務-1	10799 共通その他	非常業務放送設備	1	式	別館非常業務放送設備取替工事	R3/07	R4/03	総務部 総務G
総務-2	10799 共通その他	非常業務放送設備	1	式	第1別館非常業務放送設備新設工事	R3/07	R4/03	総務部 総務G
	10799 共通その他					2	件	
配電-57	20299 業務その他	作業服	800	着	作業服購入	R3/07	R4/03	配電部 配電グループ
	20299 業務その他		800	着		1	件	
	総計					286	件	